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Probabilidade

entregas da obra

e/ou da entrega final.

Alocacéo Impacto (frequente,
. N (Codevasf, (Alto, provavel, Medidas, procedimentos ou
Risco Defini¢do L . . L .
Contratada ou médio ou ocasional, mecanismos para minimizar o risco
Compartilhada) baixo) remota ou
improvavel)
Comprovacao da aptidao técnica da
contratada, conforme previsto no
Termo de Referéncia;
Comprovacao da qualificacdo
economico-financeira da contratada,
conforme previsto no Termo de
Referéncia;
Manutencdo (pela contratada) das
condicdes de habilitacdo e suas
1 - Atraso das Alraso nas etapas da obra Compartilhada Alto Ocasional documentagbes comprobatorias

atualizadas, durante todo o periodo
de execucdo dos servicos;

Definir de maneira clara e objetiva o
plano de trabalho, quando do inicio
da execucéo dos servigos: alertar
sobre a obrigatoriedade de
cumprimento do cronograma fisico-
financeiro e as sancdes e
penalidades previstas;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5FEEB416


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5FEEB416
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=353&filter[anoproc]=2024

CODEVASF¥

e-DOC 5FEEB416

Proc 59501.000353/2024-97-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
152 Superintendéncia Regional

Aplicacédo de penalidades,
tempestivamente, em caso de
descumprimento das obrigagdes
previstas, conforme previsto no
Termo de Referéncia.

2 - Erros técnicos

Execucdo dos servicos em
desconformidade com os

A contratada deve sempre zelar pela
observancia de todas as
recomendac0es técnicas e boas
praticas na execucgdo dos servigos;
Estabelecer comunicacao eficiente
entre a fiscalizagéo e a contratada,
para prevenir erros;

conforme Termo de
Referéncia.

de execucio projetos:, e e_specificagﬁes, Contratada Alto Ocasional Avalia(;é_o da quaIidade_ e
normas técnicas vigentes ou conformidade dos servigos pela
orientagOes da fiscalizacéo. fiscalizacdo, com solicitagdo das
eventuais correcdes, para evitar que
erros ou vicios observados
influenciem nas etapas
subsequentes, na qualidade final e
no prazo de execucdo dos Servicos.
Manutencéo (pela contratada) das
condicdes de habilitacdo e suas
Atraso no pagamento das documentacbes comprobatorias
parcelas dos servigos atualizadas, durante todo o periodo
3 - Atraso de . - ] ~ .
pagamento executados e entregues, Compartilhada Médio Provavel de execucéo dos servigos, sendo

que, em caso de atraso motivado
pela contratante, ndo sera devida a
atualizacdo monetéria da parcela;
Celeridade nos procedimentos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5FEEB416


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5FEEB416
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=353&filter[anoproc]=2024

CODEVASF¥

e-DOC 5FEEB416

Proc 59501.000353/2024-97-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

152 Superintendéncia Regional

necessarios para realizacdo dos
pagamentos por parte da
fiscalizacéo, sendo que, em caso de
atraso motivado pela Codevasf,
deverd ser pago o valor da parcela
devida com atualizacdo monetéria;

4 - Acidentes e/ou
incidentes de
trabalho

Ocorréncias no ambito da
salide e seguranca
ocupacional

Contratada

Alto

Ocasional

Cumprimento das normas de saude e
seguranca no trabalho - NR’s, como
distribuicao e uso de EPI’s,
capacitacdo dos seus funcionarios,
etc, pela contratada;

Manutencdo da estrutura adequada
do canteiro de obra;

5 - Greve de
funcionarios da
contratada

Paralisacdo de funcionarios
da contratada

Contratada

Alta

Remota

Manutencdo, pela contratada, dos
direitos dos seus colaboradores,
como trabalhistas, previdenciarios,
etc.;

Manutencdo de condicdes de
trabalho adequadas, como o
cumprimento das legislagdes e NR’s
e o fornecimento dos recursos
adequados as atividades dos
colaboradores.

6 - Néo
cumprimento do
contrato

N&o cumprimento das
clausulas contratuais sob
qualquer alegacao

Contratada

Alto

Remota

Critérios de selecdo da contratada,
explicitados no Termo de Referéncia
e no edital, como qualificacéo
técnica e qualificagdo economico
financeira, além da manutencgéo
destas comprovacdes durante o
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contrato;

Proatividade da fiscalizacao, no
sentido de observancia do bom
andamento das atividades e da
manutencdo das condicdes técnicas
indispensaveis para tal;

Caso ocorra, a fiscalizacdo devera
aplicar a penalidade prevista,
conforme Termo de Referéncia.

7 - Reequilibrio
econdmico e
financeiro

Fatos supervenientes
passiveis de reequilibrio
econbmico e financeiro do
contrato

Codevasf

Médio

Remota

Em caso de situacdes em que a
contratada julgue procedente o
reequilibrio, devera solicitar a
Codevasf que, por sua vez, analisara
0 pedido;
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