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SICRO: Bahia - Julho/2024
Ministério da integragao e do Desenvolvimento Regional ~ MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 09/2024

ORSE: 07/2024

Data Base do Orgamento 10/2024

CONTRATA CAO DE SERVICOS DE PAVIMENTA CAO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS DO MUNIC{PIO DE PARAMIRIM, NA AREA DE ATUACAO DA 2°
SUPERINTEND ENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% =  15,00% RS/m? 9747
ORIGEM CODIGO z Total de m* Horista Mensalista
ITEM | compost GAo COMPOSICAO DRI CHO DI ST e 459254 gD 116,64 71,67 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
UND QIDE. BDI PRECO UNITARIO

L1 Codevasf cPU-02 IMOBILIZA CAO E DESMOBILIZA CAO txkm 16.835,68 23,39% RS 057| RS 0,70 RS, 11.784.98
12 Codevasf CPU-03 ADMINISTRA CAO DA OBRA % 100,00% 23,39% RS 30.713,64| RS 37.897,56 | RS 37.897,56
13 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO més 3,00 23,39% RS 2.939.06| RS 3.626,51 | RS 10.879,53

FORNECIMENTO E INSTALA CAO DE PLACA DE OBRA COM

14 SINAPE 103689 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

m 288 23,39% RS 44112| RS 544,30 | RS 1.567.58

2 Codevast CPU-6 SERVICOS TOPOGR AFICOS PARA PAVIMENTA CAO, INCLUSIVE .

NOTAS DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 459254 23,39% RS 053| RS 0,65 RS, 298515

[ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1
CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVICO
[EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO
[BASCULANTE DE 14 M*

23 SICRO 4413942 [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m 2.980.26 23,39% RS 201| RS 248 RS 739146

22 SICRO 5502114 m 298265 23,39% RS 798| RS 9.85| RS 29.368.73

AQUISICAO DE EMULS AO ASFALTICA PARA SERVICOS DE

31 Codevasf cPU-13 [MPRIMACAO t 552 15.00% RS 287426 RS 330540 | RS 1824581
32 Codevasf cPU-17 TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS BETUMINOSOS - EAL t 552 15.00% RS 507,56 | RS 583,69 | RS 322197
33 Codevasf cPU-14 AQUISICAO DE EMULS AO ASFALTICA RR-2C t 12,73 15,00% RS 347371 | RS 3.994,77 | RS 50.853,42
34 Codevasf CPU-18 TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS BETUMINOSOS - RR2C t 12,73 15,00% RS 507,56 | RS 583,69 | RS 743037

a1 SICRO 4011209 IREGULARIZA CAO DO SUBLEITO m? 424429 23,39% RS L17| RS 14| RS 6.127,32

42 SICRO 4011211 IREFORCO DE SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA m 368,06 23,39% RS 11,75 | RS 14,50| RS 533625

BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA
43 SICRO 4011256 SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E m 874,42 23,39% RS 70,54 | RS 87,04 RS 76.108,91
BRITA COMERCIAL

SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE,

44 SICRO 4011227 SEM MISTURA, GOM MAT! DE JAZIDA m 874,42 23,39% RS 11,75| RS 14,50 RS 12.677,63

45 SICRO 4011352 IMPRIMA CAO COM EMULS AO ASFALTICA m? 424420 23,39% RS 040| RS 049 RS 209481
TRATAMENTO SUPERFICIAL COM EMULS AO - BRITA . N

46 SICRO 4011370 |COMERCIAL m 424420 23,39% RS 5,55| RS 685 RS 29.065,51

47 SICRO 4915637 CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL m? 424420 23,39% RS 1,02| RS 1,26 RS 5.341,77

[FORNECIMENTO E IMPLANTA CAO DE PLACA DE
51 SICRO 5213440 IREGULAMENTA CAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA und 10,00 2339% RS 25546 RS 31521 RS 315212
[RETRORREFLETIVA TIPO 1+ SI

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
52 SICRO 5213863 ADVERT ENCIA OU REGULAMENTA CAO - LADO OU DIAMETRO und 10,00 23,39% RS 459,11| RS 566,50 | RS 5.664,96
IDE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTA CAO

53 SICRO 5213400 ;’dmm“ DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 04 m 226,38 23,39% RS 24,13| RS 29.77| RS 674024

[PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
IRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 23,39%
IMICROESFERAS DE VIDRO, E =30 CM, APLICACAO MANUAL.

(CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO o
oo COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO _n o * s . o
“ CONTROLE TECNOLOGICO - 0BRA — 2y . n I 2030

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - o
5914389 RODOVIA PAVIMENTADA 23.248,65 23,39% 2352294

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* -

9.2 SICRO 5914374 RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO tkm 30.221,37 23,39% RS 1,00 RS 123| RS 37.290,15
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA o

94 SICRO 5914464 EM REVESTIMENTO PRIMARIO tem 339,91 23,39% RS 084| RS 1,04 RS 35231

'VALOR TOTAL RS 447.614,36
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

4011256 Base estabilizada
D - ATIVIDADES AUXILIARES

ranulometricamente com

istura solo brita (70%

Bahia
abr/24
ta com material de

Quantitativo m?*
874,4220

Custo Unitario

Custo Unitario

S ;s!cavacém  carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 077019 oo
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016006 ES0avacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 144411 oo u— e — = 470 5034,9793
m? - Caminhao basculante 10 m?
M0190 Brita 1 - Caminhzo basculante 10 m? 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 15,80 8550,6405
Mo191 Brita 1 - Caminho basculante 10 m? 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 2240 12122,4270
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Quantitativo m
:::3:‘:’1 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora 1270,3200
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
1107802 Con.orelc fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia 0,04200 m
e brita comerciais
2003842  Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 005950 o
kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 1? categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m*
CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE {tkm)
Obs.
CcGCIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00237
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2024 Quantitativo m?
4011370 Tratamento superficial duplo com emuls&o - brita comercial 4244,2900
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m* 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 15,80 737,6576
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m* 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,40 1045,7931
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 15,80 1508,8451
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,40 2139,1222
Obs.
CcGCIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,00237
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2024 Quantitativo m?
4915637 Capa selante - areia comes 4244,2900
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE {tkm)
M0028 Areia média - Caminhzo basculante 10 m? 0,00435 tkm 5914359 5914374 5914389 P 61,40 1133,6074
M0028 Areia média - Caminho basculante 10 m? 0,00435 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,40 413,5636
Obs.
CcGCIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia FIC 0,01425
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2024 Quantitativo m?*
4011211 Reforgo do subleito com material de jazida 368,0640
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade
S E‘s!cavag:ée  carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1.40027 s
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56
4016006 o bacoulanto 10 M 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 470 3568,8026
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitario de Referéncia abr/24 Quantitativo m?
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente, sem mistura, com material de jazida 874,4220
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
401096 'E"s:cavaqao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 P o
CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE {tkm)
4016096 EScavacao e carga de material e jazida com escavadeira hidralica de 1,56 A " 5914350 5914374 5914369 _P P 84765243

m? - Caminh&o basculante 10 m*
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO BAHIA Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/23 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 53,3534

DMT
n A QUANTITATIVO TOTAL DE
ERMCNENIODERANSECRIE Quzgticaceinidads LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 AdItIYO p_lastlflcante'e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 i 5914449 5014464 5914479 RP 22,4 1,0158
Caminhao carroceria 15 t

MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 61,4 3112,1389

MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,4 1135,3732

MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 61,4 1806,0371

M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,4 658,8800

MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 15,8 464,7457

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 22,4 658,8800

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 22,4 337,2023

PRINCIPAL: 2003943 (adaptada)
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO BAHIA Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia abr/22 m?rincipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com ar asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm 75,5840
DMT
. o QUANTITATIVO TOTAL DE
ERMONENIOIDEPRANSEORIE Quenticecblnidede LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asféltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5014479 RP 2,4 16931

188 Kw

PRINCIPAL: 2003943 (adaptada)
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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
o D E VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TRATAMENTOSUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS DO MUNICIPIO DE PARAMIRIM, NA AREA DE ATUAGAO DA 2* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF,NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Fisico-Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
1 MOBILIZAGAO 100% 10,00%] 10,00% 10,00%] 10,00%] 10,00%] 10,00% 10,00%] 10,00% 10,00%] 10,00%
62.129,65 62129 6.212,97] 62129 6212 9_7| 6.212,97] 6.212,97] 6.212,97] 6.212,97] 6.212,97] 6.212,97
2 TERRAPLENAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
30.745,34 6.625,55] 6.625,55] 6.625,5! 6.625,55) 6.617,6
3 AQUISIGAO E TRANSPORTEDE MATERIAL BETUMINOSO 100% 14,29% 14,29% 14,20% 14,29% 14,20% 14,29% 14,26%
79.751,57 11.396 sq 11.396,5 11.396.,5 11.396,5 11.396.5 11.396,5 11.372,57]
4 PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
136.752,20 19.541,89 19.541,89] 19.541,89 19.541,89] 19.541,89 195418 19.500,8
5 SINALIZAGAO 100% so,ooﬁ 5o,oo°/i
15.557,32 7.778,66) 77786
6 DRENAGEM 100% 50,00%) 50,009
39.778,70 19.%6374 19.%
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 100% T0.00% T0.00% 10.00% 10.00% T0.00% T0.00% T0.00% 10.00% 10.00% 70,
1.211,16 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12 121,13
8 CONTROLETECNOLOGICO - OBRA 100% 50,00%) 50,00%)
2.928,56 1.464,28] 1.464,26
3 CONTROLETECNOLOGICO -OBRA 100% 70,00%) 10.00% T0.00% 10.00% T0.00% 10.00% T0.00% 70.:00%
2.928,56 2,8 2928 292,86 2928 292,86 2928 292,86 86
10 MOMENTODE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 1?T,EMI 10,00% 1?F,5M1 10,00% 1??,567,1 1ml
60.813,09 6.081,31] 6.081,31] 6.081,31] 6.081,31 6.081,31] 6.081,31 6.081,31] 6.081,31 6.081,31
Porcentagem 0,33% 0,33% 4,32% 4,32% 4,32% 11,23% 11,23% 11,23% 9,75% 9,75% 15,93% 15,92%
Custo 1.464,28 1.464,28 19.333,79 19.333,79 19.333,79 50.272,18 50.272,18 50.264,23 43.646,63 43.646,63 71.314,64 71.249,69
Porcentagem Acumulado 0,33% 0,65% 497% 9,29% 13,61% 24,84% 36,07% 47,30% 57,05% 66,81% 82,74% 98,66%
Custo Acumulado 1.464,28 292856 22.262,35 41.506,15 60.920,94 111.202,13 _ 161.474,31 21173854 25538518 299.031,81 370.346,46 44159615
Total Geral 447.614,34
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MEMORIA DE CALCULO

N° de Médulos 1 Padrao de 01 (um) Médulo Minimo
Extens&o (m) 0,00 0,00
Largura (m) 6,47 6,47
Area (m?) 4.244,29 0,00

MEMORIA DE CALCULO

1.1 Mobilizagdo e Desmobilizagdo

Mobilizagdo e Desmobilizagio (t x Km)

16.835,68 =
1.2 Administragio da obra

un

1,00 =
1.3 Canteiro de Obras e Almoxarifado

Periodo de Execugdo dos Servigos/Mddulo (meses)
3,00 -

Comprimento (m) Largura (m)
24 1,2 =

1.4 Placa de Obra de Ago Galvanizado

2.1 Servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e greide

Extensdo (m) Largura média total (m)
656,08 7,00 = 4.592,54

2.2 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhio basculante de 14 m*
Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;
2.3 Espalhamento de material em bota-fora

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;

3.1 Aquisi¢do de emulsdo asfiltica para servigos de imprimagdo

Area - conforme tabela resumo de quantidades do projeto - m? Massa (t) / Area (m?)
424429 0,0013 =

Taxa de aplicagdo (I/m?)

1,3000
32 d Isdo asfaltica para (EAI)
Massa transportada (t)
5,52 =
3.3 Aquisigdo de emulsdo asféltica RR-2C
Area - conforme tabela resumo de quantidades do projeto - m? Taxa de aplicagdo (I/m?) Massa (t) / Area (m?) 12 camada
4.244,29 1,5000 0,0015 = #REF!
Taxa de aplicagdo (I/m?) Massa (t) / Area (m?) 22 camada
1,0000 0,0010
Taxa de aplicagdo (I/m?) Massa (t) / Area (m?) Capa Selante
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0,5000 0,0005

34 de prodi asfalticos RR2C

Massa transportada (t)
12,73 =

4.1 Regularizagio do subleito
Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;

4.2 Reforgo de subleito

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;
4.3 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-brita (70-30)

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;
4.4 Sub-base estabilizada granulometricamente, sem mistura, com material de jazida

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;
4.5 Imprimagdo com emulsdo asfltica

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;
4.6 Tratamento superficial duplo com emulsdo - brita comercial

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;
4.7 Capa selante - areia comercial

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;

5.1 e de placa de ,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | +SI

Quant. (un)

10,00 -
5.2 Fornecimento e implantacdo de suporte metalico para placa de -D=0,60m

Quant. (un)

10,00 =

5.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;

5.4 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;

5.5 Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;

6.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita come

Conforme tabela resumo de quantidades do projeto;

7.1 Conserto de Quebra de Ramal

Extensdo (m) Quantidade (%)
656,08 10% =

,_.
3
X
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8.1 Controle Tecnoldgico - Obra

Conforme tabelaesumo de quanticades doprofet; ]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2F4AACES8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2F4AACE8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2417&filter[anoproc]=2024

e-DOC 2F4AACES
Proc 59520.002417/2024-66-e

TERRAPLENAGEM PAVIMENTAGAO SIN. VERTICAL SIN. HORIZONTAL
BAIRRO/ AREA PAVIMENTADA CAPA R::gféigoDE @ @ (
2 A ! y - |1 o (
LOCALIDADE TRECHO/RUA COMPRIMENTO (m) PROJETADA (m?) CORTE ATERRO SELANTE TSD IMPRIMAGAO | MEIO-FIO SARJETA BASE |SUB-BASE| o0 “oc or A
JAZIDA R-19.4 R-1 FTP LFO-1 LBO
M2 M2 M2 M2 M2 M2 M M M2 M2 M2 UND UND 14,4 M?/lUND M2 (comp x 0,15 m) | M?(1=0,10 m)

SALINAS DO FUNDAO RUA 01 197,05 1279,25 721,81 0,28 1279,25 1279,25 1279,25 378,26 378,26 255,85 255,85 0,00 2,00 0,00 72,00 29,56 37,79
SALINAS DO FUNDAO RUA 02 121,30 779,63 551,14 0,00 779,63 779,63 779,63 241,27 241,27 194,91 194,91 0,00 2,00 1,00 28,80 18,20 24,26
SALINAS DO FUNDAO RUA 03 190,26 1226,88 1009,74 0,00 1226,88 1226,88 1226,88 372,32 372,32 184,03 184,03 368,06 2,00 1,00 43,20 28,54 38,07
SALINAS DO FUNDAO RUA 04 147,47 958,53 699,96 21 958,53 958,53 958,53 278,47 278,47 239,63 239,63 0,00 2,00 0,00 57,60 22,12 27,84
TOTAL 656,08 4244 .29 2982.,65 2,39 424429 424429 424429 1270,32 1270,32 874,42 874,42 368,06 8,00 2,00 201,60 98.42 127,96

E R ]
Rua DOMA ELISA FLAQUER, 100 COMNJUNTO 702 CENTS
SANTO ANDRE 5P CEP 0P020-140 TEL: (11) 4970-18
www.ctageo.com.br atendimento@ctageo.com.
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . X I
Unid Quant. Tipo Consumo Taxa de Aplicagdo Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m?) (m?) (t/m?) (t)
IMPRIMACAO
4.244,29 l | |EAI 1,3|I/mZ 5,520|t
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| 4.244,29 l - | |RR—2C 1,5|I/mZ 6,370|t
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
4.244,29 | - | |RR-2C 1|I/m2 4,240|t
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - CAPA SELANTE
4.244,29 l - | |RR—2C O,5|I/mZ 2,120|t
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c o DEVASF Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
i~ | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS DO MUNICiPIO DE PARAMIRIM, NA AREA DE
ATUAGAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:
Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizag&do inter-municipal: 151,4 1 151,40 Brumado/BA a Paramirim/BA (129 km) + Paramirim/BA a Salina do Fundao (22,4 km)
Desmobilizagdo inter-municipal: 151,4 1 151,40

Mobilizagao - Total (km) 151,40
Desmobilizacéo - Total (km) 151,40

Peso das maquinas:

Rolo compactador - pé de carneiro autop. 11,60 ton
Rolo Compactador Vibratério Liso 11,00 ton
Distribuidor de agregado 0,80 ton
Motoniveladora 11,48 ton
Carregadeira de pneus 15,50 ton
Trator agricola 4,22 ton
Grade de disco 1,00 ton
Total 55,60 ton

Portanto:
Mobilizagao - Total (km) 8.417,84 txkm
Desmobilizagéo - Total (km) 8.417,84 txkm
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CcGCIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Bahia
Custo Unitario de Referéncia Abrili2024 Producéo da equipe 74,11
2003943 .
Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora Valores
(adaptada)
. Utilizacao Custo Horario
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva  Produtivo  Improdutivo
E9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW 1,00000 1,00 0,00 50,7459 37,9079
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Cut
P9821 Pedreiro 1,00000 h 31,8223
P9824 Servente 2,00000 h 22,5465
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execucédo
Custo unitario de execugédo
Custo do FIC
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Preco Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario
1107892 Concreto fckl: 20 MPa - confgggao em betoneira e langamento 0,04200 me 473,8400
manual - areia e brita comerciais
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de
2003842 densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 0,05950 kg 71,1500
P : a ] ) .
4805750 1Esn(1:avagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 0,03000 me 45,7400
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo  Quantidade  Unidade Custo Unitaric
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D:PT P

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total
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m
em reais (R$)

Custo

Horario Total
50,7459
50,7459
sto Horario Total
31,8223
45,0930
76,9153
127,6612
1,7226

19,9013

4,2334

1,3722

25,5069
27,2295
Custo Unitario

Custo Unitario

27,23
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inistério da il 40 e do D i Regional - MIDR
I———| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

CONTRATA CAO DE SERVICOS DE PAVIMENTA CAO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS DO MUNICIPIO DE PARAMIRIM, NA AREA DE
ATUACAO DA 2* SUPERINTEND ENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
BDI %: 23,39%
BDI DIFERENCIADO %: 15,00%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
116,64% 71,67%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 SINAPI 103689 (modificada) [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA kg 3,2083 4,82 RS 15,4640
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22, ADESIVADA,
INS. SINAPI SINAPI 4813 DE #2.4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m? 1 375,00 R$ 375,0000
INS. SINAPI SINAPI 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) m 0,0113 33,78 R$ 0,3817
INS. SINAPI SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X27 212X 11) m* 0,0132 18,10 RS 0,2389
COMP. SINAPI SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 h 0,5 24,39 RS 12,1950
INS. SICRO SICRO P9808 Carpinteiro h 0,3729 31,85 R$ 11,8756
INS. SICRO SICRO P9824 Servente h 1,1186 22,55 RS 25,2205
Sub total: RS 440,3800
BDI 23,39% R$ 103,0000
Total Servigos: R$ 543,3800
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 543,38
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZA CAO E DESMOBILIZA CAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE COM CAVALO MEC A NICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 1,000000 0,57 R$ 0,5700
Sub total: RS 0,5700
BDI 23,39% R$ 0,1300
Total Servicos: RS 0,7000
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,70
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRA CAO LOCAL % COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,000000 122,30 R$ 9.784,0000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,000000 53,01 R$ 8.481,6000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,000000 20,41 R$ 3.265,6000
COMP. SINAPI SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,000000 40,94 R$ 6.550,4000
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH,|
INS. SINAPI SINAPI 14250 INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS KW/H 400,000000 1,10 R$ 440,0000
INS. SINAPI SINAPI 44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 4,000000 20,81 RS 83,2400
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 160,000000 13,18 R$ 2.108,8000
ADM. LOCAL :| RS 30.713,6400
23,39% RS 7.183,9200
CPU-03 PRECO TOTAL: RS 37.897,56
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO més COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
LOCACAO DE CONTAINER 230 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, A
INS. SINAPI SINAPI 10775 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) mes 1,000000 1650,00 R$ 1.650,0000
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS A
INS. SINAPI SINAPI 10776 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) mes 1,000000 1289,06 RS 1.289,0600
Sub total:|  R$ 2.939,0600
BDI 23,39% RS 687,4500
Total Servigos: RS 3.626,5100
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 3.626,51
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CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico M COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
INS. SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 22,55 RS 4,5093
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 32,58 RS 3,2578
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,02 RS 3,0200
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 19,90 RS 1,9900
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,09 RS 2,1800
Sub total: R$ 14,9600
BDI 23,39% RS 3,5000
Total Servigos: R$ 18,4600
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 18,46
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMA CAO (EAI) t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO t 1,000000 287426 RS 2.874,2601
Sub total: RS 2.874,2600
BDI 15,00% R$ 431,1400
Total Servigos: R$ 3.305,4000
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 3.305,40
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 347371 RS 3.473,7056
Sub total: RS 3.473,7100
BDI 15,00% R$ 521,0600
Total Servigos: R$ 3.994,7700
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 3.994,77
. SERVIC OS TOPOGR AFICOS PARA PAVIMENTA CA O, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, ) 7
CPU-16 CODEVASF T T T B @ M COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
Composigdo SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0002500 38,70 0,0968
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU|
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 9,12 0,0263
Composigdo SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0002500 18,60 0,0465
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 17,26 0,0432
INS. SICRO SICRO P9824 Servente h 0,007500 22,55 0,1691
Composigio SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0002000 29,76 00595
. ‘ . CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, C AMBIO MANUAL, POT E NCIA|
Composigio SINAPI 92145 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,001000 84,94 0,0849
Sub total: RS 0,5300
BDI 23,39% RS 0,1200
Total Servigos: RS 0,6500
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,65
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE EAL t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 507,56 507,5604
Sub total: RS$ 507,560
BDI 15,00% RS 76,130
Total Servicos: RS 583,690
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 583,69
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 507,56 507,5604
Sub total: 507,5600
BDI 15,00% 76,1300
Total Servicos: 583,6900
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: 583,69
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA M COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS)
Insumo. SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025 7490,77 0,1873
Insumo. SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 584497 0,1461
Composigio SICRO *B§9ST Laboratério de Solos més 0000025 355426 0,0889
Composigio SICRO *B89SS Laboratorio de Asfalto més 0000025 5.366,11 0.1342
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total por més: RS 0,5600
BDI 23,39% RS 0,1300
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,69
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do

CODEVASFI@

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO
CONTRATACAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

(TSD) EM VIAS DO MUNICIPIO DE PARAMIRIM, NA AREA DE ATUACAO DA 22 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02% 1,26%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% 0,31%
RISCOS 0,50% 0,62%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%

Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser
aquele proveniente das aliquotas dos municipios
situados na drea de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construgio e restauragao rodoviaria

Natureza das Obras

Construgéo rodoviaria

Pequeno Porte

Até 15 km de pista
simples por ano

Porte da Obra
Médio Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restaurac&o rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descrigdo das Parcelas

Construgdo e Restauragdo Rodovidria

Pequeno Porte

Médio Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 i ] 3,00 3,70
1SSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS DO
MUNICIPIO DE PARAMIRIM, NA AREA DE ATUACAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS DO MUNICIPIO DE
PARAMIRIM, NA AREA DE ATUACAO DA 22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99 -
B2 Feriados 3,97 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,64
B4 13° salario 11,19 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,75 0,56
B7 Dias de chuva 2,17 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,80 10,27
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 50,93 19,95
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,55 4,13
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 0,91 0,68
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,62 1,95
C5 Indenizagdo Adicional 0,47 0,35
[+ Total 9,68 7,21
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,74 7,34
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 049 037
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 19,23 7,71
TOTAL (%) 116,64 71,67
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inistério da integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
l=ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
TNDICEDE | T TIPOLOGIADO MATERIAL T | CorNs
PAVIMENTAGAO [DATAINICIAL | jul/14 |iNDICE INICIAL [ 27024 | IMPOSTOS Pis LEGENDA ]
ONIT [DATAFINAL | jul/23 |inDicE FINAL | 555,51 | ICMS |__ENTRADA DE DADO: I 1
CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTODO ATUALIZAGAO DO
IMPOSTOSDO DMT's CUSTODO RODOVIA PAVIMENTADACOM
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES ‘CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTOANP PRODUTO PRODUTOCOM DMT's Fluvial TRANSPORTETOTAL icms CUSTODE IMPOSTOS E ATUALIZAGAO PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA/

. 'ORIGEM

jui2s REFINARIAS/ DISTRIBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t R$/t KM kM RSt R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO RSt RS/t RSt R$/t
1 CANDEIAS - BA Paramirim- BA - 2,25198 225198 622,28 2.874,26 640 [ 188,86 41,45 243,12 473,43 94,20 34,13 507,56 287426 3.381,82
2 ANAPOLIS - GO Paramirim - BA 2,13000 2,71915 2.130,00 588,57 2.718,57 992 [ 277,92 61,00 357,77 696,69 44,40 16,09 712,78 2.718,57 343134
3 GOIANIRA- GO Paramirim - BA 2,13000 2,71915 2.130,00 588,57 2.718,57 1069 [ 297,40 65,28 382,85 745,53 44,40 16,09 761,62 2.718,57 3.480,18

EAI
4 APARECIDADE GOIANIA- GO Paramirim - BA 2,13000 2,71915 2.130,00 588,57 2.718,57 1058 [ 294,61 64,67 379,27 738,55 76,80 27,83 766,38 2.718,57 3.484,94
5 SARZEDO- MG Paramirim- BA 2,20561 2,24844 220561 609,46 2.815,07 949 [ 267,04 58,61 343,76 669,41 288,00 104,35 773,76 2.815,07 3.588,82
6 UBERLANDIA- MG Paramirim- BA 2,20561 2,24844 220561 609,46 2.815,07 1151 [ 318,14 69,83 409,55 797,52 159,60 57,83 855,35 2.815,07 367041
1 CANDEIAS - BA Paramirim- BA - 2,72165 272165 752,06 347371 640 [ 188,86 41,45 243,12 473,43 94,20 34,13 507,56 347371 3.981,27
2 SARZEDO- MG Paramirim - BA 2,68167 261783 2.681,67 741,01 3.422,68 949 [ 267,04 58,61 343,76 669,41 288,00 104,35 773,76 3.422,68 4.196,44
3 PALMAS-TO Paramirim- BA 273181 3,06770 273181 754,87 3.486,68 1025 [ 286,26 62,83 368,51 717,60 0,00 0,00 717,60 3.486,68 420428
RR-2C

4 UBERLANDIA- MG Paramirim- BA 268167 261783 268167 741,01 3.422,68 1151 [ 318,14 69,83 409,55 797,52 159,60 57,83 855,35 3.422,68 4.278,02
5 UBERLANDIA- MG Paramirim- BA 268167 261783 268167 741,01 3.422,68 1151 [ 318,14 69,83 409,55 797,52 159,60 57,83 855,35 3.422,68 4.278,02
6 BRASILIA - DF Paramirim- BA - 2,94437 2.944,37 813,60 3.757,97 849 [ 24174 53,06 311,20 606,00 0,00 0,00 606,00 3.757,97 4.363,97
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Item Descrigdo Total R$ % individual % acumul. Classe
% - 309
43 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL RS 76.108,91 17,00% 17,00% A
DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL
33 [AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C RS 50.853,42 11,36% 28,36% A
6.1 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA RS 39.778,70 8,89% 37,25% A
1.2 |ADMINISTRACAO DA OBRA RS 37.897,56 8,47% 45,72% A
9.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO RS 37.290,15 8,33% 54,05% A
A a - -
22 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATE.GORIA DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE RS 29.368,73 6,56% 60,61% A
SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M?
4.6 TRATAMENTO SUPERFICIAL COM EMULSAO - BRITA COMERCIAL RS 29.065,51 6,49% 67,10% A
9.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA RS 23.522,94 5,26% 72,36% A
3.1 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGOS DE IMPRIMAGAO RS 18.245,81 4,08% 76,43% B
4.4 SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE, SEM MISTURA, COM MATERIAL DE JAZIDA RS 12.677,63 2,83% 79,27% B
1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO RS 11.784,98 2,63% 81,90% B
13 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO RS 10.879,53 2,43% 84,33% B
54 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA IINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM RS 8.594,46 1,92% 6,25% 8
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL.
34 TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS BETUMINOSOS - RR2C RS 7.430,37 1,66% 87,91% B
23 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RS 7.391,46 1,65% 89,56% B
53 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM RS 6.740,24 1,51% 91,07% B
4.1 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO RS 6.127,32 1,37% 92,44% B
52 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA P}ACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO RS 5.664,96 1,27% 93,70% B
DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
4.7 CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL RS 5.341,77 1,19% 94,90% B
4.2 |REFORCO DE SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA RS 5.336,25 1,19% 96,09% C
3.2 TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS BETUMINOSOS - EAI RS 3.221,97 0,72% 96,81% C
51 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTA CAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RS 315212 0,70% 97,51% I
RETRORREFLETIVA TIPO | +SI
2.1 [SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | R$ 2.985,15 0,67% 98,18% C
8.1 [CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA RS 2.928,56 0,65% 98,83% C
45  [IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RS 2.094,81 0,47% 99,30% C
1.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA RS 1.567,58 0,35% 99,65% C
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