CODEVASF B

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 ADMINISTRACAO DA OBRA
3 CAPTAGAO FLUTUANTE - SERVIGCOS
4 CAPTACAO FLUTUANTE - MATERIAIS
5 ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO - SERVICOS
6 ADUTORA DE AGUA BRUTA - SERVICOS
7 ADUTORA DE AGUA BRUTA - MATERIAIS
8 ESTAQAO DE TRATAMENTO DE AGUA - SERVICOS
9 ESTAQAO DE TRATAMENTO DE AGUA - MATERIAIS
10 ADUTORA DE AGUA TRATADA - SERVICOS
1 ADUTORA DE AGUA TRATADA - MATERIAIS
12 RESERVATORIO APOIADO - SERVICOS
13 RESERVATORIO APOIADO - MATERIAIS
14 REDE DE DISTRIBUIQAO - SERVICOS
15 REDE DE DISTRIBUIQAO - MATERIAIS
16 LIGA(}AO PREDIAL - SERVICOS
17 LIGA(}AO PREDIAL - MATERIAL
18 SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO
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