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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59520.002222/2024-16

OBJETO DA CONTRATAGAO:

Obras de reforma na estrutura da Tomada D"agua e substituigdo da comporta da Barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi, Bahia

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Devido a necesidade urgente de recuperagdo de estruturas existentes e substituicdo de equipamentos defeituoso e com fungdo efetiva prejudicada, alem de manutengdo preventiva e corretiva em Barragem sob

responsabilidade da Codevasf, para sua operagdo, preservagdo e seguranga.

LOCAL DE EXECUGAO: Urandi,Bahia
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 2a. GRI/UEI
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 2a. GRI/UEI

. Etapa de ) ) Evento de Risco/Incerteza (podera . Responsavel pelo . Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* 2 - Fator de Risco/Causa (devido a...) / e Conseq ia (O do) ) 5 p_ Probabilidade Impacto ) B B Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Erro de execugdo por subcontratada; Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
ndo atendimento das condigdes de do servico 2. Paralisagdo dos servigos; e )
L . = ~ . PREVENTIVO: verificar curriculo e acervo
aceitagdo dos servigos ou 3. Ndo aprovagdo dos boletins de . o
< . . . . - . . técnico dos profissionais
RCO01 Gestdo contratual irregularidade cometida nos casos medigdo por parte da Codevasf; Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar . .
N . = ) ATENUANTE: Verificar acervo técnico do
de subcontratagdo de servigos. 4. Reconstrugdo total ou parcial de CREA"
servigos (retrabalhos).
Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, aquisicdo ou/e entrega de bens e cronograma;
alagamentos, outros) servigos 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
3. N3o implementacgo de acdes; PREVENTIVO: emissdo do ordem de
RCO05 Gestdo contratual 4. Aumento dos custos devido a Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar servico fora do periodo chuvoso
necessidade de refazer servigos/obras ATENUANTE: Monitoramento"
danificadas.
Aumento dos custos para aquisi¢des Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
de matéria-prima/insumos; atrasos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
nos fornecimentos de matéria- entregues PREVENTIVO: cumprimento do
N prima/insumos para fabricagdes; . . . cronograma
RC006 Gestdo contratual Inadimpléncia dos fornecedores de Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: plano de agio para agilizar os
materiais/insumos e equipamentos servicos"
Risco de afogamento em operagdo Podera ocorrer adoecimento de 1. Atrasos na execugdo do
de mergulho funciondrios e/ou acidente de cronograma;
trabalho 2. N&o entrega de bens ou servigos;
3. N3o implementac3o de acdes; PREVENTIVO: plano de agdo de seguranga
RC007 Gestdo contratual 4. Aumento dos custos devido a Contratada 3- Média 4- Grande Risco Moderado Evitar ATENUANTE: fornecimento de EPIs e
necessidade de refazer servigos/obras treinamento de seguranga"
danificadas.
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* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATA(}AO - DEMANDANTE
No|Sergio Roberto Alves Farias Lotagdo: |2a. GRI/UEI Obs: Metodologia de Gerenuament'o de~ Rlslcos.em ConFratagoes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
No|Sergio Roberto Alves Farias Lotagio: |22, GRI/UE! .Gerer‘1(.:|am~ento de Riscos (.MC;iR), com parametros metodologlcos para
identificagdo, andlise, avaliacdo e tratamento dos riscos.
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Bom Jesus da Lapa, 09 de outubro de 2024
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