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RISCO

DEFINIGAO

ALOCAGAO (Codevasf, Contratada ou
Compartilhada)

IMPACTO (Alto, médio ou
baixo)

1 - Necessidade de fornecer o
item contratado com o
fornecedor, com alteragéo de

marca ou especificagdo técnica.

Encerramento de fabricagdo de modelo ofertado pela
licitante no periodo de fornecimento.

Contratada

Alto

2 - Alterag&o do prazo do
fornecimento.

3 - Entrega em desacordo com

Necessidade de aprovagao pela Codevasf da
alteragéo de especificagdo ou marca do risco 1
solicitada pela contratada.

Compartilhada

Baixo

as especificagdes do Edital.

N&o verificacéo pela contratada da especificagéo do
equipamento descrita no Edital.

Contratada

Alto

4 - Variagdo cambial do dolar.

Variagao cambial com percentual entre 0 menor valor

e 0 maior valor no periodo de 12 meses anteriores a

data de apresentagao da proposta. (Exemplo: menor

valor R$ 4,22 e maior valor R$ 5,10 corresponde uma
variacdo de 20,85%)

Contratada

Médio

5 - Variagdo cambial do ddlar
acima do previsto no item 4.

Variagao cambial acima do percentual previsto no
risco 4 a partir da data da assinatura do contrato ou
data de recebimento pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data de apresentagdo da
proposta. (Exemplo: Délar na data de apresentagao
da proposta R$ 5,65 tera uma variagao aceitavel de
20,85% totalizando um limite de R$ 6,83 sem
reequilibrio contratual).

Codevasf

Alto

6 - Variagéo da inflagéo (IPCA -
Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo).

Aumento do IPCA médio do periodo entre a data do
recebimento da ordem de fornecimento até da data
de entrega em relacdo a variagdo do menor e o maior
valores no periodo de 12 meses anteriores a data de
apresentac&o da proposta. (Exemplo: proposta de

novembro de 2020 e a inflagéo de maio de 2020 foi

Compartilhada

Médio

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



CODEVASF

Ministéerio da Integracédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Revitalizacéo e Sustentabilidade Socioambiental

22 Geréncia Reaional de Revitalizacédo e Sustentabilidade Socioambiental

e-DOC 9E263182
Proc 59520.000168/2024-74-e

1,88% e dezembro de 2019 4,52% corresponde uma
variagdo de 40,42%)

7 - Greve da Receita Federal do

Greve da Receita Federal nos fornecimentos

. . . . Codevasf Alto
Brasil. importados devidamente comprovados os impactos.
8 - “Greve de Caminhoneiros” Greve do setor de transporte impedindo o frete. Codevasf Alto
9 - Aumento dos custos de N . .
. . Elevagao de taxas e tarifas e encargos aduaneiros, .
transporte internacional de . . Contratada Baixo
inclusive frete.
cargas.
10- Aumer;:gtggs custos de Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio
Paralisagdo da cidade, regido ou pais de origem de
11 — Lockdown. fabricagdo do equipamento ou maquina devido a Codevasf Alto
pandemia, bem como no local de recebimento.
12 - Dificuldade de aquisi¢des de | Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de .
e e o Contratada Médio
matéria-prima. matéria-prima para fabricagdes.
Aceitagao do prazo de edital para entrega dos
13 - Estimativa de prazo de fornecimentos e ndo conseguir cumprir até um limite
entreaa P de 25% superior a0 mesmo, sem nenhum fato Contratada Médio
ga. superveniente previsto nesta matriz de risco para
aditivo de prazo.
Verificagdo da impossibilidade provisoria recebimento
14 - Interrupgdo do contrato. do equipamento por parte da Codevasf. Compartilhada Baixo
15 - Dano na desparga dos itens Dano na.descarga Ou organizagao dos materiais, Contratada Médio
de fornecimento. equipamentos ou maquinas na entrega.
16 — Dano no frete dos itens de Dano durante o transporte dos materiais, .-
. . P Contratada Médio
fornecimento. equipamentos ou maquinas.
7= ROU%Z%::XMV'O de Roubo da carga ou extravio da mesma. Contratada Alto
18 — Alteragdes Tributarias Mudanga na Ieg|sla\c;;aa|<;rt£|:utana que altere os Codevasf Médio
. Mudanga nos locais de entrega dos materiais,
19 - Variagao de local de ) . . c i Bai
entrega equipamentos ou maquinas por interesse da . ompartilhada aixo
) Codevasf dentro dos previstos no estado da Bahia.
20 — Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou fornecedor. Contratada Baixo
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Pagamentos apds decorridos 30 (trinta) dias contados
a partir da data do atestado de conformidade e Codevasf Alto
entrega da nota fiscal.

21 - Variag&o no prazo de
pagamentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZAGAO MONETARIA
Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagéo financeira, e sua apuragao se fara desde a data

de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagéo das seguintes formulas:

I=(TX/100) / 365

EM=1xN x VP, onde:

I = Indice de atualizagéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverdo ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciacao da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragéo de
responsabilidade, identificagéo dos envolvidos e imputagéo de 6nus aquém deu causa a mora.

Bom Jesus da Lapa/BA, 20 de margo de 2024.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO: DE ACORDO:
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