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ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS - FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM DE

ESTUFAS AGRICOLAS
ALOCAGAO IMPACTO PROBABILIDADE
RISCO DEFINIAO (Codevasf, (Alto, médio (frequente, provavel, MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU
Contratada ou - ocasional, remota ou MECANISMOS PARA MINIMIZAR O RISCO
- ou baixo) - .
Compartilhada) improvavel)
1 - Necessidade de fornecer .
| — Contratada devera apresentar produto ou nova
o item contratado com o Encerramento de fabricagdo de modelo Marca com especificacses iquais ou SUDETores
fornecedor, com alteragéo de ofertado pela licitante no periodo de Contratada Alto Ocasional P goes igua P
PN . para aprovagao pela fiscalizagdo sem aumento
marca ou especificagao fornecimento.
. dos custos.
técnica.
O prazo sera aditado a partir da data de
aceitagdo da nova especificagdo e/ou marca
. ~ apresentada pela Contratada e aprovada pela
Necessidade de aprovagao pela AR . i
x x P fiscalizagdo da Codevasf. Prazo sera acrescido
2 - Alterag&o do prazo do Codevasf da alteragdo de especificagao . . . . :
. . o Compartilhada Baixo Ocasional dos dias entre o recebimento pela Contratada da
fornecimento. ou marca do risco 1 solicitada pela .
Codevasf da Ordem de Fornecimento e pela
contratada. BOSP «
comunicagdo a mesma da aprovagéo da nova
especificacéo pela fiscalizagdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.
3 - Entrega em desacordo Néo verificacéo pela contratada da Contrataqa devera promover 'med'at? corregao,
o P . . adequagao ou substituicdo do fornecimento em
com as especificagdes do especificacdo do equipamento descrita Contratada Alto Remota S L
! . compatibilidade com a especificagdo minima do
Edital. no Edital. Edital
Variagao cambial com percentual entre o
menor valor € o maior valor no periodo Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos
4 - Variacio cambial do de 12 meses anteriores a data de a variagao de moeda estrangeira podem ser
%élar apresentagéo da proposta. (Exemplo: Contratada Médio Provavel protegidos por operacdes de hedge e, portanto,
' menor valor R$ 4,22 e maior valor R$ ndo podem ser causa para reequilibrio
5,10 corresponde uma variagdo de contratual.
20,85%)
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5 - Variagdo cambial do délar

Variagao cambial acima do percentual
previsto no risco 4 a partir da data da
assinatura do contrato ou data de
recebimento pela contratada da ordem
de fornecimento em relagdo a data de

Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do
contrato somente da diferenga acima do valor

acima do previsto no item 4 apresentagéo da proposta. (Exemplo: Codevasf Alto Remota limite. (Exemplo: Se o délar médio do periodo de
' Délar na data de apresentacéo da fornecimento for R$ 6,96 correspondera um
proposta R$ 5,65 tera uma variagao aditivo de 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%)).
aceitavel de 20,85% totalizando um
limite de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual).
Aumento do IPCA médio do periodo
entre a data do recebimento da ordem Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro do
de fornecimento até da data de entrega contrato somente da diferenca acima do valor
6 - Variacao da inflagéo em relagdo a variagdo do menor e 0 I.imite. (Exemplo: Se o IPCA_ do més de
(IPCA — indice Nacional de ma|or.valores no periodo de 12 meses . . receb|m§nto da ordem de fornemmento_ for 4,52%
Precos a0 Consumidor anteriores a data de apresentagéo da Compartilhada Médio Provavel € a média do periodo a partir do recebimento da
Amplo) proposta. (Exemplo: proposta de ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x
' novembro de 2020 e a inflagdo de maio 1,4042 = 7,61% ndo correra aditivo de
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo
4,52% corresponde uma variagéo de seria de 0,79% = 7,89% - 7,61%).
40,42%)
7 - Greve da Receita Federal G.reve da Receita Federall nos .
do Brasil fornecimentos importados devidamente Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
' comprovados 0s impactos.
C8 - .Greve.de ) Greve do setor de transporte impedindo Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
aminhoneiros o frete.
9 - Aumento dos custos de Elevacio de taxas e tarifas e encargos Empresa renegociar valores ou arcar com a
transporte internacional de S . Contratada Baixo Ocasional diferenga do frete com a sua transportadora
aduaneiros, inclusive frete.
cargas. contratada.
10- Aumer;to dos custos de Aumento das tabelas de fretes e diesel. Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar com a
retes. diferenca do frete com a sua transportadora.
Paralisacdo da cidade, regido ou pais de
11 — Lockdown. origem de fabricagao do equipamento ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

maquina devido a pandemia, bem como
no local de recebimento.
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12 - Dificuldade de

Aumento dos custos ou atrasos nos

Empresa renegociar valores com fornecedor ou

. e fornecimentos de matéria-prima para Contratada Médio Remota
aquisi¢des de matéria-prima. D alterar o mesmo.
fabricagdes.
Aceitagéo do prazo de edital para
entrega dos fornecimentos e néo . - .
o ; o o 0 Recebimento dos materiais, equipamentos ou
13 - Estimativa de prazo de | conseguir cumprir até um limite de 25% .- . o L
7 Contratada Médio Ocasional méaquinas pela Codevasf com a aplicagdo das
entrega. superior a0 mesmo, sem nenhum fato - . .
. . . sangdes previstas no edital.
superveniente previsto nesta matriz de
risco para aditivo de prazo.
Verificagdo da impossibilidade proviséria
14 - Interrupgao do contrato. recebimento g: ggléf\?an;?nto por parte Compartilhada Baixo Remota Interrupgdo da contagem do prazo de entrega.
Dano na descarga ou organizagéo dos Substituicao imediata do material, equipamento
15 — Dano na descarga dos - . S - A o
. : materiais, equipamentos ou maquinas Contratada Médio Remota ou maquina danificado pela Contratada na
itens de fornecimento.
na entrega. descarga.
16 — Dano no frete dos itens | Dano durante o transporte dos materiais, - SUbS'tItU.I(}aO 'm.e.d lata do material, equipamento
. . . Contratada Médio Remota ou maquina danificado pela Contratada durante o
de fornecimento. equipamentos ou maquinas.
transporte.
17 — Roubo ou extravio de Roubo da carga ou exiravio da mesma. Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apés a devida comprovagao do
cargas. fato.
18  Alteragdes Tributérias Mudanca na legislagéo tributaria que Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio econdémico-financeiro ao
altere os valores. contrato.
Mudanga nos locais de entrega dos A Codevasf devera avisar quando da emisséo da
19 - Variagdo de local de materiais, equipamentos ou maquinas . . . Ordem de Fornecimento e ndo ocorrera alteragéo
; Compartilhada Baixo Ocasional
entrega. por interesse da Codevasf dentro dos do valor do prego ofertado por parte da
previstos no estado da Bahia. Contratada.
20 - Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.
Pagamentos apds decorridos 30 (trinta) A Contratada devera solicitar o pagamento da
21 - Variag&o no prazo de dias contados a partir da data do . atualizagdo monetaria conforme o disposto no
Codevasf Alto Provavel

pagamentos.

atestado de conformidade e entrega da
nota fiscal.

art. 5, anexo Xl da IN 05/2017 e possuir capital
de giro para os fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS - ATUALIZAGAO MONETARIA
Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagéo financeira, e sua apuragao se fara desde a data

de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagéo das seguintes formulas:

I=(TX/100) / 365

EM=1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos deverdo ser instruidos com as
justificativas e motivos e submetidos a apreciagao da autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragao de
responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagao de 6nus aquém deu causa a mora.

Bom Jesus da Lapa/BA, 09 de fevereiro de 2024.
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