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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59530.002057/2024-83

OBJETO DA CONTRATAGAO:

Fornecimentos de materiais e pegas para apoio a Gestdo de Projeto Publico de Irrigagdo (PPI)

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

A contratagdo tem como objetivo a mitigagdo e o gerenciamento de ocorréncias de falhas nas estruturas e equipamentos de captagdo, adugdo, armazenamento, distribuicdo ou drenagem de agua, estradas, redes de
distribuigdo de energia elétrica e instalagdes e acessérios componentes da infraestrutura de irrigagdo de uso comum do Projeto Publico de Irrigagdo, possibilitando assim a continuidade do fornecimento de agua bruta

pelo sistema e o acompanhamento do consumo de dgua pelos usuarios.

LOCAL DE EXECUCRO: Projeto Publico de Irrigagdo - Estado de Pernambuco.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 32 GRI/UEI
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 32 GRI/UEI

menor e o maior valores no periodo
de 12 meses anteriores a data de
apresentagdo da proposta.

. Etapa de ) ) Evento de Risco/Incerteza (podera . ) Responsavel pelo . Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* 3 - Fator de Risco/Causa (devido a...) / e Conseq ia (O do) ) B p_ Probabilidade Impacto ) C D Plano de Tratamento
Contratagao ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos PREVENTIVO: /
Servigo contratados e alteragdo de pregos, ATENUANTE: 1. Acompanhamento
RC0O06 Gestdo contratual devido prazo de validade dos valores Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar proximo da solicitagdo da ordem de servigo
da proposta vencidos. com as unidades competentes para
andamento célere do processo."
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra; PREVENTIVO: /
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo. ATENUANTE: 1. Verificar o impacto no
ocasionem impactos, devidamento servigos cronograma, e identificado possivel
RC0O07 Gestdo contratual comprovados Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar impacto, tomar medidas para execugdo
célere do servigo ou execugdo remota do
servigo ou prorrogagdo de tempo ou
suspensdo provisoria do contrato."
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: /
previsto em cldusula contratual - a aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos; )
. . . n ~ . ATENUANTE: 1. Caso o custo de algum
partir da data da assinatura da OF ou servigos 3. Ndo implementagdo de agdes. X X .
do Contrato ou data de recebimento item de despesa sofra majoracdo de prego
RC0O08 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir por essa variagdo cambial, procurar
pela contratada da ordem de o, ) ,
. ~ substitui-lo por outro que seja compativel
fornecimento em relagdo a data de - .
N em termos técnicos e com o prego mais
apresentagdo da proposta. P
acessivel.
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: /
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agdes. ATENUANTE: 1. Caso o custo de algum
ordem de servigo até da data de item de despesa sofra com a variagdo de
RC009 Gest&o contratual entrega em relagdo a variagdo do Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir pregos ocasionada pela ocorréncia do

citado fato, procurar substitui-lo por outro
que seja compativel em termos técnicos e
com o prego mais acessivel."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Oc: do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
AlteragBes na legislagdo tributaria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: /
que alterem os encargos, custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos; ATENUANTE: 1. Caso o custo de algum
obrigagdes, escopo e os valores dos 3. Nado implementagdo de agdes. item de despesa seja majorado em virtude
RCO10 Gestdo contratual bens ou sevigos previstos no Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar da ocorréncia do mencionado fato, verificar
contrato. o impacto no equilibrio econdmico-
financeiro do Contrato e possibilidade de
reequilibrio."
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
reguladores. Ex: Receita Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3do entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: /
RCO11 Gestdo contratual servigos 3. Ndo implementagéo de acdes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar )
¢ P ¢ ¢ P q P ATENUANTE: 1. Ndo aplicavel"
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria- PREVENTIVO: /
regido ou pais de origem de aquisigdo ou/e entrega de bens e prima/insumos; ATENUANTE: 1. Verificar o impacto no
fabricagdo do equipamento ou servigos 2. Atraso na execugdo do contrato; cronograma, e identificado possivel
RCO12 Gestdo contratual maquina devido a pandemia, bem 3. Ndo entrega de bens ou servigos; Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar impacto, tomar medidas para execugdo
como no local de recebimento. 4. Nado implementagdo de agdes. célere do servigo ou execugdo remota do
servigo ou prorrogagdo de tempo ou
suspensdo provisoria do contrato."
Necessidade de substituigdo de Poderéd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
. ~ - = . PREVENTIVO: /
materiais ou pegas em fungdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3do entrega de bens ou servigos; ) " L
L . . . ~ ~ ATENUANTE: 1. Em situagGes ocasionais da
avango tecnoldgico ou de revisdo de servigos 3. Ndo implementagdo de agdes; 5 o
. - . necessidade de substitui¢do, a contratada
. normas técnicas. 4. Substitui¢do de itens. . . ; B R .
RCO13 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar devera propor a Codevasf, por meio dos
planos mensais, a efetividade da
substituigdo e manutencgdo da
vantajosidade financeira."
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas; PREVENTIVO: /
muito longo, superior a capacidade nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela ATENUANTE: 1. Acompanhamento
de suporte da empresa ou superior a gestdo interna da contratada ou por proximo da solicitagdo do pagamento com
RCO14 Gestdo contratual 30 dias. atraso de pagamento das medigdes. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar as unidades competentes para andamento
célere do processo.
2. Redugdo de ritimo ou paralisagdo do
Contrato."
Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
. entregues 3. Ndo implementagdo de agdes. . . . . PREVENTIVO: /
RCO15 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Transferir
u pard 'X au : ' ATENUANTE: 1. Recisio do contrato."
Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos na execugdo do PREVENTIVO: /
desproporcionais (chuvas, aquisicdo ou/e entrega de bens e cronograma; :
prop ( quisiio ou/ g 108 _ ATENUANTE: 1. Verificar o impacto no
alagamentos, outros) servigos 2. N&o entrega de bens ou servigos; K . L
3. N3o implementacio de acdes: cronograma, e identificado possivel
RCO16 Gestdo contratual ’ P ¢ _C ! Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar impacto, tomar medidas para execugdo
4. Aumento dos custos devido a , ) .
. . célere do servigo ou execugdo remota do
necessidade de refazer servigos/obras . N
- servico ou prorrogagéo de tempo ou
danificadas. N o "
suspensdo proviséria do contrato.
Comprovada indisponibilidade de Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Atraso no cronograma de execugéo;
mé&o-de-obra do servigo 2. Atraso na execucdo do contrato;
? 3. Ndo entrega de tg)ens ou servigos; PREVENTIVO: /
RCO17 Gest&o contratual ’ Ng . 508 Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: 1. Prorrogagado do prazo de
4. Interrupgdo das obras/servigos. N -
execugdo do servigo;

Pagina2de4

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B073A84B



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B073A84B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2057&filter[anoproc]=2024

e-DOC B073A84B
Proc 59530.002057/2024-83-e

. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . R Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Oc: do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo; PREVENTIVO: /
d terceiros, d | do de agd jet 2. Int icdo de agGes judiciai : o .
anos a terceiros, causados pela execucdo de agdes e projetos n.e_rposu_;ao e agdes judiciais ou ATENUANTE: 1. Verificar o possivel
B contratada, decorrentes das administrativas. L . ) B ~ )
RC018 Gestdo contratual L . . Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir impacto das ages e tomar as medidas, de
atividades abrangidas pelos servigos. . .
forma célere, ao reestabelecimento dos
servigos."
Inconformidade técnica dos Podera ocorrer descontinuidade 1. Irregularidades, adverténcias e
. . PREVENTIVO: /
fornecimentos prestados dos servigos prestados e/ou bens multas;
- . ~ ATENUANTE: 1. Acompanhamento dos
entregues 2. Descontinuidade na implementagdo

fiscais sobre o andamento das atividades
relacionadas a contratagdo com
possibilidade de aviso sobre o cumprimento
das atividades em desconformidade com as
Especificagdes Técnicas constantes no
Termo de Referéncia.

2. Glosa na medi¢d odos servigos até a
readequagdo dos servigos prestados."

de projetos;

3. Aquisi¢do, fornecimento de bens ou
RC019 Gestdo contratual servigos em desacordo com as Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir
diretrizes da empresa e prioridades.

Indisponibilidade de insumos, Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugao;
materiais e pegas dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: /
RC020 Gestdo contratual entregues 3. Ndo entrega de bens ou servigos. Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: 1. Prorrogacgdo do prazo de
execugdo do servigo;"
Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugdo; PREVENTIVO: /
condicionantes de licengas obtengdo de autorizagBes e 2. Atraso na execugdo do contrato; : . L
) . .. . ~ ) ATENUANTE: 1. Avaliar o possivel impacto
B ambientais necessarias e/ou de licengas 3. Ndo entrega de bens ou servigos; . . . s A s
RC021 Gestdo contratual L. L. . o . Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Transferir das agBes e tomar as medidas necessarias,
requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgdo das obras/servigos. . .
L ) , de forma célere, ao pleno atendimento das
6rgdos envolvidos (Alvard, ART, . A o
condicionantes ambientais;
Normas de Seguranga, etc)
N&o observancia dos requisitos de Podera ocorrer adoecimento de 1. Acidentes envolvendo a equipe da
. L . PREVENTIVO: /
seguranga do trabalho; inseguranga funcionarios e/ou acidente de obra; .
. o X ATENUANTE: 1. Promover a adequagdo
na execugdo das obras; erros/falhas trabalho 2. Paralisagdo nas obras/servigos; dosprocedimentos de servicos 4s normas
RC022 Gestdo contratual na gestdo de pessoal pela 3. Atraso na execugdo do contrato; Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir P . <
~ X regulamentadoras de Higiene e de
Contratada 4. AgBes trabalhistas.
Seguranga do trabalho no prazo e
condigBes estabelecidos pela fiscalizagdo."
Responsabilidade civil, Comprometimento Imagem 1. Possibilidade de aplicagdo de
administrativa e criminal por danos Institucional multas e sangdes pelos drgdos PREVENTIVO: /
ambientais decorrentes da competentes e vinculagdo prejudicial ATENUANTE: 1. Tomar as medidas
RC023 Gestdo contratual N X .. P Gao prel Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Transferir L. . .
operagdo, ou descarte inadequado aimagem da Codevasf necessdrias, de forma célere, a retirada do
de residuos perigosos. residuos e descarte em local apropriado;"
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de aquisicdo e/ou entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
categorias servigos 3. Nado implementagéo de agdes
8 ¢ P ¢ ¢ PREVENTIVO: /
ATENUANTE: 1. Prorrogagéo do prazo de
RC024 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar M . Bac P
execugdo do servigo.
2. Paralizag3o do servigo ou do contrato."
Danos a componentes da Podera ocorrer descontinuidade 0
Infraestruturg de Irrigagdo de uso dos servicos prestados e/ou bens PREVENTIVO: /
comum, por fornecirr%erito de pegas entre uei ’ ATENUANTE: L. Constatada a impericia
RC025 Gestdo contratual " P peg g Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Transferir e/ou negligéncia da Contratada estd deverd

recondicionada. . .
realziar o reparo integral dos danos

gerados, sem Onus para a Contratante."
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Ocasi do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATA(}AO - DEMANDANTE
NolJosé Costa Barros Lotagdo: |32 GRI Obs: Metodologia de Gerenuament'o dti Rls'cos.em ConFrata(;oes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
No| Augusto Cezar de Franca Lucena Lotagdo: | GRI/UEI ‘Gerer.u.nam”ento de Riscos (.MCN-ER), com parametros metodolog|cos para
identificacdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Petrolina-PE; 27.11.2024
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