CODEVASFIE@

Ministério da Integragcéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

PROCESSO:

59530.002112/2024-35

OBJETO DA CONTRATAGAO:

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos (SRP) — Menor prego por grupo e item, incluindo carga, transporte e descarga de equipamentos voltados a escavacao de tanques de pedra em rochas alteradas em municipios o

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Promover melhoria das condi¢cdes de produgao e de vida da populagdo com geracao de trabalho e renda

LOCAL DE EXECUCAO:

ESTADO DE PERNAMBUCO, Area de abrangéncia da 32 SR

AREA/UNIDADE SUPRIDORA:

32GRR/UDT

AREA/UNIDADE DEMANDANTE:

Petrolina, 25 de novembro de 2024

X Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza . . . Responsavel pelo e Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) , / Consequéncia (Ocasionando) ] P p~ Probabilidade Impacto ) P P Plano de Tratamento
Contratagdo (podera ocorrer...) Risco (Alocagao) (Residual) de Tratamento
Variacdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer descumprimento de |1. Atraso na execuc¢do do contrato
previsto no item especifado no edital. |instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servicos
A partir da data da assinatura do 3. Ndo implementacdo de acoes
contrato ou data de recebimento pela
contratada da ordem de fornecimento
Gestao e em relagao a data de apresentagao da
RC0O01 fiscalizacdo do |proposta. (Exemplo: Délar na data de Compartilhado 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato apresentac3o da proposta RS 5,65 terd
uma variacdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilibrio contratual)
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento |Podera ocorrer descumprimento de |1. Atraso na execugdo do contrato
do IPCA médio do periodo entre a data [instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servigos
do recebimento da ordem de 3. Nao implementagao de agdes
fornecimento até da data de entrega
em relagdo a variagcdo do menore o
. maior valores no periodo de 12 meses
Gestdo e anteriores a data de apresentagao da
RC002 fiscalizagdo do P g Compartilhado 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
proposta. Exemplo: proposta de
contrato . .
novembro de 2020 e a inflagdo de
maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de
2019 de 4,52% corresponde uma
variacao de 40,42%
Greve ou paralisacbes de érgaos Podera ocorrer imprevisibilidade na |1. Atraso na execu¢ao do contrato
Gestdoe reguladoresou fiscalizadores. Ex: aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Nao entrega de bens ou servigcos
RCO03 fiscalizagéo do Receita Federal Servigos 3. Nao imp|ementacéo de agaes Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisacGes de fornecedores |Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
Gestdao e ou prestadores de servigo. Ex: aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servicos
RCO04 | fiscalizagdo do [Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Ndo implementagdo de agdes Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Paralisacdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na |1. Dificuldade da aquisicao de matéria-
regido ou pais de origem de fabricacdo |aquisicdo ou/e entrega de bens e prima; 2. Atrasos ou a ndo entrega dos
Gestio e do equipamento ou maquina devido a |servicos bens; 3. Ndo Implementacées da acbes
RC005 fiscalizagdo do questdes sanitérias ou climaticas, bem Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
como no local de recebimento.
contrato
Auséncia de padronizacdo de Podera ocorrer inconsisténcias nas 1. N3do conformidade dos equipamentos
especificagcdes para objetos rotineiros |analises processuais a serem contratados com a necessidade
do beneficiarios.
Fase preliminar 2. Perda na eficiéncia na aplicagao dos
RC0O06 | da contratagdo - recursos publicos e reducgao da Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Planejamento efetividade da acao.
3. Contratacdo de equipamentos
defasados.
Selecdo de Empresa vencedora contratada incapaz |Podera ocorrer imprevisibilidade na |1. Ndo entrega de bens e servicos a
RCO07 | fornecedores e |de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contratagdo servigos do contrato ou impossibilidade de
Recusa de assinatura do contrato/Ata [Podera ocorrer imprevisibilidade na |1. Atrasos do processo licitatério e ndo
Selecdo de de Registro de Prego por parte da aquisicdo ou/e entrega de bens e atingindo o fim da Codevasf. 2.licitacao
RCO08 | fornecedorese [eMpresa (Empresa confirmaro preo |servicos fracagado. Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratacio |licitado)
Gestdo e Contigénciamento orcamentdrio do Podera ocorrer imprevisibilidade na |1. Atraso no pagamento das faturas. 2.
RC009 fiscalizacdo do |recurso pelo Governo Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e Perda na eficiéncia na aplicacdo dos Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
contrato servicos recursos publicos e reducdo da
*QObservagdo: Ocultar as linhas que ndo for utilizar para imprimir de forma correta.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: [Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira Lotagdo:|32GRR/UDT
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: |Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira Lotagdo:|32GRR/UDT
Nome: Lotagao:
Nome: Lotagao:
Nome: Lotagao:
Nome: Lotagao:
LOCAL/DATA: Petrolina, 25 de novembro de 2024
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