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ANEXO 9 - MATRIZ DE RISCOS - EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugao do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatério, futuro e que independa da
vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de um
determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tragar as diretrizes das cladusulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excegdo das hipoteses alocados para o CONTRATANTE, e independentemente da subcontratacdo de terceiros, a CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os
riscos relacionados a execugdo do Contrato, inclusive, mas sem limitagdo, pelos seguintes riscos:

Probabilidade

Impacto (Alto, médio ou| (frequente, provavel, Medidas, procedimentos ou mecanismos para
baixo) ocasional, remota ou minimizar o risco

improvavel)

Alocagdo (Codevasf,
Risco Contratada ou
Compartilhada)

1. Obtencdo de licengas, permissdes e autorizagdes relativas a

execugdo do contrato e o cumprimento das condicionantes da licenga Maior rigor quanto ao planejamento para a obtengao
ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos érgdos envolvidos Contratada Alto Remota das licengas, permissGes e autorizagGes necessarias a
(Prefeitura, 6rgdao ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc.) execugdo do contrato.

2. N3o definir corretamento a quantidade, a dimensdo, as

caracteristicas operacionais dos equipamentos a serem empregados,
a metodologia e os procedimentos para a execugdo do objeto, Contratada Alto Ocasional
obedecendo as premissas deste Termo de Referéncia.

3. Gastos excedentes relacionados as obras e aos servigos objeto do
Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o Contratada Médio Improvavel
CONTRATANTE.

Maior rigor no controle do cronograma fisico-
financeiro, buscando o correto dimensionamento da

4. Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento dos

. ) equipe, dos insumos e dos equipamentos necessarios a
cronogramas previstos ou de outros prazos estabelecidos entre as

. . Contratada Médio Ocasional adequada execugdo da obra.

partes ao longo da vigéncia do Contrato, exceto nos casos previstos
expressamente para o CONTRATANTE.
5. Atrasos no cronograma devido a indisponibilidade de insumos , .

A o, .g o P Contratada Médio Ocasional
necessarios ao inicio ou continuidade da obra.
6. Ndo atingir os parametros de desempenho e de produtividade,
exceto nos casos decorrentes de atrasos cuja responsabilidade seja Contratada Médio Ocasional

do Contratante.
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7. Refazer servigos danificados por chuva ou outro fenémeno da

Estudar as condigGes climaticas da regido onde serdo

natureza que acarretem atraso no cronograma original e/ou aumento Contratada Alto Improvavel . . N
executados os servigos de pavimentagao.
dos custos.
8. Custos e/ou atrasos no cronograma associados com descobertas
arqueoldgicas e/ou outras interferéncias relaciondas com patrimonio Contratada Médio Improvavel -
cultural.
9. Perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou quaisquer outros . e .
) ) Aplicar um plano de seguranga e vigilancia, com
tipos de danos causados aos bens e equipamentos da CONTRATADA, L . ] .
. . . B : Contratada Médio Ocasional controle de almoxarifado, estoque de materiais e
responsabilidade que ndo é reduzida ou excluida em virtude da .
L equipamentos.
fiscalizagdo da CONTRATANTE.
10. Aumento do custo dos insumos, devido a variagdo das taxas de
cadmbio ou inflagdo dos pregos, exceto nos casos de aumentos Contratada Alto Ocasional . . .
Realizar estudo prévio da evolugdo dos precos dos
DESPROPORCIONAIS. . . .
— - — - - insumos no mercado, de modo a estimar com maior
11. Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser - - . =
. Lo o . o precisdo os possiveis valores de aumento e inflagdo.
superior ao indice utilizado para reajuste do Contrato ou de outros Contratada Médio Remota
valores nele previstos para o mesmo periodo.
12. Modificagdes na legislagdo de tributos sobre a renda. Contratada Médio Improvavel -
13. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos Obedecer criteriosamente as diretrizes técnicas e
ambientais decorrentes da operagdo, ou descarte inadequado de Contratada Alto Remota procedimentos de gestdo de residuos estabelecidas nas
residuos perigosos. legislagOes vigentes.
14. Prejuizos causados a terceiros, pela CONTRATADA ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servicos o . . .
L. o ) L Maior rigor no treinamento da equipe e na execug¢do do
ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no Contratada Médio Remota . .
. . . projeto executivo.
exercicio das atividades abrangidas pela CONTRATADA.
15. Atraso na mobilizagdo de equipamentos em fungdo de restrigdes
técnicas, logisticas, orcamentarias ou ambientais, exceto nos casos L .
. Contratada Médio Ocasional . . . ~
previstos expressamente para o CONTRATANTE. Realizar o planejamento continuo da execugdo da obra,
de maneira a se adaptar as possiveis restrigdes que
16. Restrigdes de horario de trabalho que impactem no cronograma, possa acontecer.
como a impossibilidade de trabalho noturno, em finais de semana ou Contratada Médio Remota
outros horarios determinados.
17. Custos associados a agles trabalhistas ou previdenciarias de L . . o
L. K ¢ P Contratada Médio Ocasional Realizar acompanhamento juridico.
profissionais contratados ou subcontratados.
18. Custos adicionais para manutengdo e operagdo de desvios de
trafego necessarios a continuidade do fluxo de veiculos na regido da Contratada Baixo Ocasional

realizagdo da pavimentagdo.
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19. Custos adicionais associados a dificuldade de acesso a drea onde L Maior rigor quanto ao detalhamento do projeto
) . . N Contratada Médio Remota . - .
sera executado o servigo de pavimentagdo. executivo, possibilitando o planejamento adequado e,
20. Custos associados ao remanejamento de elementos interferentes, por consequéncia, a correta execugdo da obra.
como linhas de energia (redes de alta e baixa tensao) L
s . , Contratada Médio Remota
telecomunicagdes e saneamento, Dutos e TubulagGes de Gas ou
petrdleo.
DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Risco

Alocagdo (Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Impacto (Alto, médio ou
baixo)

Probabilidade
(frequente, provavel,
ocasional, remota ou

improvavel)

Medidas, procedimentos ou mecanismos para
minimizar o risco

1. Decisdo arbitral, judicial ou administrativa que impeca ou
impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigagcbes
contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado
causa a tal decisdo.

Codevasf

Alto

Remota

2. Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas obrigacdes
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas nado se limitando, ao
descumprimento de prazos aplicaveis previstos neste Contrato e/ou
na legislagdo vigente.

Codevasf

Médio

Remota

Maior rigor na fiscalizagdo da execugdo do projeto e em
especial no acompanhamento do cronograma fisico-
financeiro.

3. AlteragOes na legislagdo e regulamentacao, inclusive acerca de
criagdo, alteragdo ou extingdo de tributos ou encargos, que alterem a
composi¢do econdmico-financeira do Contrato, excetuada a
legislacdo dos tributos sobre a renda.

Codevasf

Alto

Remota

4. Alteragdo unilateral no Contrato, por iniciativa da CONTRATANTE,
por inclusdo e modificagdo de obras e servigos que afetem o
equilibrio econémico-financeiro.

Codevasf

Alto

Remota

Maior rigor no planejamento e na realizagdes dos
estudos técnicos, de maneira a contemplar todos os
servigos necessarios para a adequada realizagdo da

obra.

5. Caso fortuito, forga maior, fato do principe ou fato da
administragdo que provoque impacto econémico financeiro no
Contrato e impeca ou retarde a execugdo da obra.

Codevasf

Alto

Improvavel
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6. Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos, quando estes
aumentos forem imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da Codevasf Alto
execugdo do ajustado, configurando alea econ6mica extraordinaria e
extracontratual.

Remota




