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PROCESSO: 59570.000556/2024-60
OBJETO DA CONTRATAGAO: Contratagdo dos servigos continuados de recepcdo, em regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra, nas dependéncias da 72 SR.
OBJETIVO DA CONTRATACAO: Garantia da logistica corporativa desta estatal, desincumbindo os empregados efetivos, dirigentes e autoridades da CODEVASF de atribui¢des que, apesar de relevantes, podem ser desenvolvidas perfeitamente por meio de prestacd
LOCAL DE EXECUGAO: 72 Superintendéncia Regional da Codevasf em Teresina - PI
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRA/USA
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72 GRA/USA
Cod* S de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRizco/Incertezal(oderd Consequéncia (Ocasionando) Re:sponsavel p~elo Probabilidade Impacto ane ‘:,'e 53D || REpmsaeulm Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( lual) de Trat
Fase preliminar |Elaboragdo do termo de referéncia com |Poderd ocorrer descontinuidade dos  [Atraso na contratagdo;
RCO01 | da contratagdo - |incorregdes servigos prestados e/ou bens Aumento de custos; Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado
Planejamento entregues Problemas juridicos e contratuais;
Fase preliminar [Atraso na elaboragdo do edital Podera ocorrer descontinuidade dos  |Atraso no inicio das atividades;
RC002 | da contratagdo - servigos prestados e/ou bens Danos a reputagdo devido a percepgdo Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado
Planejamento entregues de ineficiéncia;
Fase preliminar |Atraso na emissdo do parecer juridico |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Atraso no inicio das atividades;
RC0O03 | da contratagdo - servigos prestados e/ou bens Danos a reputagdo devido a percepgdo Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado
Planejamento entregues de ineficiéncia;
Selegdo de Licitagdo deserta ou fracassada Podera ocorrer descontinuidade dos  |Atraso no inicio das atividades;
RC004 | fornecedores e servigos prestados e/ou bens Custos com republicagdo do edital e Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado
contratacdo entregues possivel revisdo das condi¢bes da
Selegdo de Requisitos/Especificagdes interpretados [Podera ocorrer descontinuidade dos ~ [Propostas inadequadas;
RCO05 | fornecedorese |erroneamente pelos licitantes servigos prestados e/ou bens Atraso no processo licitatorio; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo
contratagdo entregues Custos adicionais com corregdo e
Selegdo de Valor ofertado pelos fornecedores Podera ocorrer descontinuidade dos |Propostas inadequadas;
RC0O06 | fornecedorese |superior ao valor maximo de referéncia [servigos prestados e/ou bens Atraso no processo licitatdrio; Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado
contratacdo estabelecido para a contratagdo entregues Custos adicionais com corregdo e
Selegdo de Formalizagdo incorreta dos termos Podera ocorrer descontinuidade dos  |Atrasos na execugdo do contrato;
RC007 | fornecedorese |contratuais servigos prestados e/ou bens Problemas juridicos; Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado
contratacdo entregues Aumento de custos;
Gestdo e Execugdo do objeto em desacordo com |Poderd ocorrer descontinuidade dos  [Impacto na qualidade do servigo;
RC008 fiscalizagdo do |o contrato servigos prestados e/ou bens Custos adicionais para corre¢do dos Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado
contrato entregues desvios;
Gestdo e Encerramento/faléncia da empresa Podera ocorrer descontinuidade dos |Interrupgdo das atividades, custos
RC009 fiscalizagdo do servigos prestados e/ou bens adicionais para nova contratagdo, Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado
contrato entregues disputas legais para recuperagdo de
Gestdo e Interrupgdo do contrato por atraso no  |Poderd ocorrer descontinuidade dos  [Interrupgdo das atividades, pagamento
RCO10 fiscalizagdo do |pagamento das faturas servigos prestados e/ou bens de indenizagdes, problemas Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado
contrato entregues juridicos/litigios, ma qualidade da
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Et d Evento de Ri Incert dera
apa e~ Fator de Risco/Causa (devido a...) wsntoldelRisco/Incertezallboderd
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COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
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Nome: |Welson Silva Sousa Lotagdo:(72 GRA
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: |Kivia Rocha Martins Lotagdo:|72 GRA/USA
Nome: |#REF! Lotagdo:|72 GRA/USA
Nome: |<preencher> Lotagdo:|<preencher>
Nome: |<preencher> Lotagdo:|<preencher>
Nome: |<preencher> Lotagdo:|<preencher>

LOCAL/DATA: |Teresina (P1), 20/06/2024
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