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Proc 59570.000546/2024-24-e

PROCESSO: 59570.000546/2024-24
OBJETO DA CONTRATACAO: Pier flutuante em formato de “T”
OBJETIVO DA CONTRATACAO: Fornecimento, transporte, carga, descarga e instalacdo de pier flutuante em formato de “T” para apoio as diversas atividades produtivas estruturantes na area de atuac¢do da Codevasf/72 SR
LOCAL DE EXECUCAO: CODEVASF 72 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRR/UES
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Teresina - PI, 15 de julho de 2024
; Etapa de ] ] Evento de Risco/Incerteza (podera .. ] Responsavel pelo Risco . Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Consequéncia (Ocasionando) P Fi Probabilidade Impacto ) P P Plano de Tratamento
Contratagao ocorrer...) (Alocagao) (Residual) Tratamento
Entrega dos equipamentos e maquinas |Poderd ocorrer descontinuidade dos |Caso ocorra, receberd o objeto -
Gestdo e com agtraso f:ra Zo limite estab::ecido servigos prestados e/ou bens contratado e aplicara as saer Oes cabiveis PREVENTIVO Solicitar cronograma de entrega dos bens
RCO01 fiscalizacdo do T ’ §osp . p . ¢ ’ Contratada 2- Baixa 4- Grande H#VALOR! Aceitar ATENUANTE Aplicar multas por atraso conforme
sem manifestacdo da CONTRATADA entregues previstas no Edital e em lei. ) B
contrato estipulado no contrato.
Fornecedor ndo realizar a entrega das  |Poderd ocorrer impossibilidade de A Codevasf podera prever garantia
maquinas recebimento dos bens contratual permitida em lei com vistas a
assegurar o
N 8 i . PREVENTIVO Realizar uma avaliacdo rigorosa da
Gestdo e compromisso da empresa na prestagdo ) o N
. . L . . capacidade e histérico do fornecedor antes da contratacao.
RC002 fiscalizacao do adequada dos servicos. No caso do Contratada 3- Média 5- Muito Grande H#VALOR! Mitigar . . . )
. ) . ATENUANTE Aplicacdo de penalidade e acionar a garantia
contrato descumprimento do que foi estabelecido y
~ . . . . contratual.
serdo aplicadas penalidades, ja previstas
no Edital.
Dano na descarga ou organiza¢do dos  |Poderd ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
equipamentos ou maquinas na entrega |depreciacido/deterioracdo/roubo/furto|responsabilidade da CONTRATADA, desta
de bens maneira cabe a ela a substituicdo
imediata do material, equipamento ou . ,
. A . auip PREVENTIVO Exigir embalagens adequadas e métodos de
Gestdo e magquina danificado durante a descarga. transporte SeeUros no contrato
RC0O03 fiscalizagdo do Caso ndo ocorra a substituicado, a Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar P 8 .. o , .
L. . ATENUANTE Solicitar a substituicdo ou reparo imediato
contrato Codevasf podera acionar a garantia . i |
. . dos equipamentos danificados.
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as
sangdes previstas no Edital.
Roubo da carga ou extravio da mesma |Poderd ocorrer O transporte, carga e descarga sao
depreciacdo/deterioracdo/roubo/furto|responsabilidade da CONTRATADA, desta
de bens maneira cabe a ela a substituicao
imediata do material, equipamento ou
magquina danificado durante a descarga.
Caso ndo ocorra a substituicdo, a PREVENTIVO Contratar seguro de transporte para
Gestdo e Codevasf poderd acionar a garantia cobertura contra roubo e extravio; e implementar sistemas
RC004 fiscalizacao do contratual, se houver, ou ainda, aplicar as Contratada 2- Baixa 4- Grande H#VALOR! Transferir de rastreamento e monitoramento da carga.
contrato sancdes previstas no Edital. Em caso de ATENUANTE Acionar o seguro de transporte para
roubo de carga ou extravio, a compensacao financeira."
CONTRATADA podera solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovacgao do fato.
Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no A CONTRATADA devera se programar PREVENTIVO Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e ou Fornecedora processo e/ou atividade para atender ao prazo fixado, pois ndo levando em consideracdo o calendario de férias da
RCO05 fiscalizacdo do havera Prorrogacdo de prazo motivada Contratada 2- Baixa 2- Pequeno #VALOR! Mitigar empresa.
contrato por férias coletivas na empresa. ATENUANTE Ajustar temporariamente o cronograma do
projeto para minimizar impactos."
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Afastamento do gestor da OF ou Podera ocorrer ineficiéncia na Cabe a CONTRATADA a nomeagao de
Gest3o e contrato governanca e/ou gestdo corporativa outro gestor para ser o contato direto PREVENTIVO Documentar todos os procedimentos e
o com a FISCALIZACAO e a Codevasf dever3 ) . informagdes do projeto para continuidade.
RCO06 fiscalizacdo do . . Contratada 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar ) . .
contrato receber as informagdes de contato do ATENUANTE Nomear um gestor interino para assumir
novo gestor. imediatamente as responsabilidades."
Empresa vencedora se recusar a assinar |Poderd ocorrer descontinuidade dos |A Codevasf aplicara as penalidades
a OF ou o contrato servicos prestados e/ou bens previstas no edital a empresa adjudicada
entregues ue ndo assinar a OF ou o contrato. Além . . A .
. & q. , PREVENTIVO Incluir penalidades para desisténcias apds a
Selecdo de disso, a Codevasf podera vitdria no processo licitatorio
RC0O07 fornecedores e convidar/convocar a 22 colocada, Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar P . o .
~ - ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagao empresa participante do certame, para edital.”
realizar o fornecimento, de acordo comas )
condic¢des fixadas no Edital.
Empresa vencedora entrar em processo |Poderd ocorrer descontinuidade dos |interrupgao dos servigos ou fornecimento
de faléncia ou concordata servigos prestados e/ou bens de bens contratados, resultando em
entregues atrasos significativos na execuc¢do do . . )
. . , PREVENTIVO Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e projeto, potencial aumento de custos e a N
e . , . . . execugao.
RC008 fiscalizacdo do necessidade de buscar rapidamente um Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande H#VALOR! Transferir i i .
. ATENUANTE Acionar as garantias contratuais e
contrato novo fornecedor ou prestador de servigcos : o
. . . financeiras.
para evitar maiores impactos no
cronograma e orgamento previstos.
Empresa contratada nao realizar os Poderd ocorrer descumprimento de  |A Codevasf realizard a retengao na fonte PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que obriguem a
Gestdo e pagamentos dos tributos decorrentes  |instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. regularizacdo fiscal e solicitar certidGes negativas de
RC009 fiscalizagao do |da contratagao Contratada 2- Baixa 4- Grande H#VALOR! Mitigar débitos fiscais periodicamente.
contrato ATENUANTE Reter pagamentos futuros até a regularizacao
dos tributos."
Alteracdo de leis que impactem no Podera ocorrer dificuldade na A CONTRATADA podera solicitar o aditivo
~ . ¢ q P . ~ s . o P N . PREVENTIVO Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis obtencdo de autorizagGes e licencas para reequilibrio econ6mico-financeiro - o o
. L . . . . . caso de alteragdes legislativas significativas.
RCO10 fiscalizacdo do |[tributdrias, CCT, etc) da OF ou contrato, conforme disposto em Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande H#VALOR! Aceitar )
) s ATENUANTE Renegociar os termos do contrato para
contrato lei, para analise juridica da Codevasf. o . o
reequilibrio econémico-financeiro.
Variagao cambial do délar - Variagao Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA poderd contratar um
cambial com percentual entre o menor |operacionais seguro cambial. Ordens de Fornecimento
valor e o maior valor no periodo de 12 e contratos sujeitos a variagao de moeda
N . P i J ¢ . PREVENTIVO Estabelecer cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e meses anteriores a data de estrangeira podem ser protegidos por . . .
e N N o . . » baseadas em indices de variacdo cambial.
RCO11 fiscalizacdo do |apresentacdo da proposta. (Exemplo: operacgOes de hedge e, portanto, ndo Compartilhado 3- Média 4- Grande H#VALOR! Mitigar . .
. o ATENUANTE Renegociar o preco com base na variacao
contrato menor valor RS 4,22 e maior valor RS podem ser causa para reequilibrio ) g
. cambial observada.
5,10 corresponde uma variagdo de contratual.
20,85%)
Variacdo cambial do délar acima do Podera ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA podera solicitar o aditivo
previsto - Variagao cambial acima do operacionais para reequilibrio econémico-financeiro
percentual previsto no item anterior, a da OF ou do contrato, conforme disposto
partir da data da assinatura da OF ou em lei, somente da diferenca acima do
contrato ou data de recebimento pela valor limite. (Exemplo: Se o délar médio
Gestio e contratada da ordem de fornecimento do periodo de fornecimento for RS 6,96 PREVENTIVO Firmar contratos com previsdo de
em relacdo a data de apresentacdo da correspondera um aditivo de reequilibrio econémico-financeiro.
RCO12 fiscalizagao do ) Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande #VALOR! Transferir ) , ,
contfato proposta. (Exemplo: Délar na data de 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)). P ATENUANTE Acionar clausulas de reajuste contratual
apresentacdo da proposta RS 5,65 tera Submetido o pleito a analise e aprovacao especificas."
uma variagao aceitavel de 20,85% técnica e legal pela Codevasf.
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilibrio contratual)
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Variagao da inflagdo (I PCA) - Aumento |Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA podera solicitar o aditivo
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais para reequilibrio econémico-financeiro
do recebimento da ordem de da OF ou do contrato, conforme disposto
fornecimento até da data de entrega em em lei, somente da difereng¢a acima do
relacdo a variacdo do menor e o maior valor limite. (Exemplo: Se o | PCA do més
valores no periodo de 12 meses de recebimento da ordem de
anteriores a data de apresentacdo da fornecimento for 4,52% e a média do L .
N P ¢ ) . 0 PREVENTIVO Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e proposta. (Exemplo: proposta de periodo a partir do recebimento da baseadas no IPCA
RCO13 fiscalizagdo do |novembro de 2020 e a inflagdo de maio ordem de fornecimento for inferior a Compartilhado 3- Média 4- Grande #VALOR! Aceitar ATENUANTE Ren;a ociar os brecos contratuais com base
contrato de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% x 1,4042 = 7,61% nao correra . N & y pre¢
s - e . na inflagdo observada.
4,52% corresponde uma variagao de aditivo de reequilibrio, mas se média
40,42%) fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a
analise e aprovacao técnica e legal pela
Codevasf.
Gestio e Greve da Receita Federal nos Podera ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO Diversificar fornecedores para minimizar o
fornecimentos importados devidamente |processo e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdao . , . impacto.
RC014 fiscalizagao do .p P / P ) Compartilhado 2- Baixa 4- Grande H#VALOR! Mitigar P . .
contrato comprovados os impactos prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para
ao da paralisacgao. minimizar atrasos."
Auséncia ou baixa disponibilidade de Podera ocorrer descontinuidade dos [A CONTRATADA devera renegociar com
~ . . P ~ . . g. PREVENTIVO Estabelecer contratos com multiplos
Gestdo e insumos para a fabrica¢do dos servigos prestados e/ou bens seus fornecedores com a finalidade de fornecedores
RCO15 fiscalizagdo do |[equipamentos entregues atender ao objeto contratado, sem 6nus Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar ) . .
. ATENUANTE Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato a Codevasf. , o ) \
base na disponibilidade de insumos.
Lockdown - Paralisacao de atividades Podera ocorrer descontinuidade dos  |Em caso de paralisacdo de atividades
comerciais na cidade, regido ou pais de [servigos prestados e/ou bens comerciais que impacte no atendimento .
N . . . - PREVENTIVO Desenvolver planos de contingéncia para
Gestdo e origem de fabricacdo do equipamento |entregues dos prazos, estes serdo prorrogados por ) o )
T - , . . . . garantir a continuidade do fornecimento.
RCO16 fiscalizacdo do |ou maquina bem como no local do periodo correspondente ao da Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande H#VALOR! Aceitar )
. ) . ATENUANTE Renegociar prazos de entrega com base na
contrato recebimento, por motivos de forga paralisacdo. ) N o
) . situacao de for¢a maior.
maior (Ex.: Pandemia)
Gestio e Greve do setor de transporte impedindo|Podera ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO Planejar o fornecimento com margem de
o Transporte do equipamento rocesso e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdo . . " seguranca nos prazos.
RC017 fiscalizacdo do P auip P / P ) Compartilhado 2- Baixa 4- Grande H#VALOR! Mitigar & ¢ p
contrato prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar os prazos de entrega conforme
ao da paralisacao. necessario."
Erro de especificacdo do objeto a ser Podera ocorrer inconsisténcia na A Codevasf podera proceder aos ajustes
Diagndsticoe |contratado elaboracdo/cumprimento de planos, |através de republica¢do do Edital, PREVENTIVO Realizar revisGes e validacdes detalhadas das
formalizacao da oliticas e programas realizagdo de aditivos contratuais especificagdes antes da licitagao.
RCO18 ¢ P Prog 690 de _ _ Contratante 2- Baixa 3- Moderado HVALOR! Mitigar P ¢ , ac L _
demanda - conforme limites previstos em lei ou, ATENUANTE Revisar e corrigir as especificacdes do objeto
Planejamento ainda, cancelar a contratacao. contratado."
Encerramento de fabricagdo do modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos |Alteragdo de marca e/ou especificacdo do
licitado, no periodo do fornecimento.  |servigos prestados e/ou bens equipamento a ser fornecido. A
entregues CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substituicdo ao
equipamento cuja fabricagdo sera
N ) auip . J - ¢ PREVENTIVO Estabelecer contratos com cldusulas que
Gestdo e interrompida, nova opgao de ) . )
. . . e . . . permitam a substituicdo por modelos equivalentes.
RCO19 fiscalizacdao do equipamento cujas especificacdes sejam Contratada 2- Baixa 3- Moderado H#VALOR! Aceitar . .
. i . ATENUANTE Negociar a entrega de um modelo substituto
contrato equivalentes ou superiores ao solicitado e . y
. ) com especificagbes equivalentes.
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substitui¢cdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.
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RC020

Gestdo e
fiscalizacdo do
contrato

Encerramento de fabricacdo de
componentes do fornecimento

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteracdo de marca e/ou especifica¢do do
equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢ao ao
equipamento cuja fabricagdo sera
interrompida, nova op¢ao de
equipamento cujas especificagcdes sejam
equivalentes ou superiores ao solicitado
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituicdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

#VALOR!

Aceitar

PREVENTIVO Incluir cldusulas de substituicdo por
componentes equivalentes no contrato.

ATENUANTE Negociar com o fornecedor a substituicdo
dos componentes por alternativas equivalentes."

RCO21

Gestdo e
fiscalizacdo do
contrato

Encerramento de comercializacao de
componentes do fornecimento em
funcdo de avanco tecnoldgico

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteracdo de marca e/ou especificacdo do
equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢ao ao
equipamento cuja fabricagdo sera
interrompida, nova op¢ao de
equipamento cujas especificacdes sejam
equivalentes ou superiores ao solicitado
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituicdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.

Contratada

3- Média

3- Moderado

#VALOR!

Aceitar

PREVENTIVO Monitorar tendéncias tecnolégicas e adaptar
contratos conforme necessario.

ATENUANTE Negociar a substituicdo dos componentes por
alternativas tecnologicamente avangadas."

RC0O22

Gestdo e
fiscalizacdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital

Podera ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhard com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observaveis e
comprovaveis, se os niveis de qualidade
das maquinas fornecidas sdo
satisfatérios. Em caso contrario, a
CONTRATADA devera promover imediata
correcdo, adequacdo ou substituicdo do
fornecimento em compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital; sem 6nus
a Codevasf. Cabera a Gestdo/Fiscalizagdo
da OF ou contrato, aplicaras san¢des
previstas quando ocorrer alguma falha
contratual e, em ultimo caso, cancelar OF
ou contrato e adj udicar novo fornecedor
Ou promov er nova contratagao.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

#VALOR!

Mitigar

PREVENTIVO Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de correcdo.
ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."

RCO23

Gestdao e
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizacdo da
OF ou contrato e Termos Aditivos

Insuficiéncia de recursos
orcamentadrios para projetos
estruturantes

A Codevasf ndo realizard a contratagao.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizard o pagamento das
etapas ja autorizadas, iniciadas (mediante
comprovagao deinsumos aplicados)
entregues e aceitas pela Codevasf e
podera rescindir a OF ou o contrato
casonado haja disponibilidade de recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

#VALOR!

Mitigar

PREVENTIVO Planejar e garantir alocagdo orcamentdria
adequada antes da formalizagao.

ATENUANTE Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."
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RC024

Gestdo e
fiscalizacdo do
contrato

Atraso nos pagamentos apds decorridos
30 (trinta) dias contados a partir da data
do atestado de conformidade e entrega
da nota fiscal

Podera ocorrer imprevisibilidade nos
pagamentos

A CONTRATADA devera solicitar o
pagamento da atualizacdo monetdria
conforme o disposto no art. 5, anexo XI
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual,
qguando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o
valor devido devera ser acrescido de
atualizacdo financeira, e sua apuragao se
fard desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serao calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes férmulas:

I= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

| = [ ndice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

Contratante

2- Baixa

4- Grande

#VALOR!

Mitigar

PREVENTIVO Implementar um sistema de gestao
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

RC0O25

Selecdo de
fornecedores e
contratagao

N3do haver vencedores para os itens de
cota exclusiva

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de a¢des e iniciativas

Na hipdtese de ndo haver vencedor para
as cotas reservadas, estas poderao ser
ofertado, adjudicadas aos vencedores dos
demais itens principais ou, diante de sua
recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o preco do primeiro
colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

#VALOR!

Aceitar

PREVENTIVO Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
cota exclusiva mais atrativa.

ATENUANTE Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."

RC0O26

Selecdo de
fornecedores e
contratagao

Licitagcdo deserta, com lote deserto ou
fracassada

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

A Codevasf observara todos os
procedimentos previstos em lei e
garantird o princicio de publicidade ao
certame. Como acdo de contingéncia,
republicard o Edital observando
requisitos que poderiam ter provocado a
desisténcia de possiveis empresas
interessadas. Caso haja urgéncia no
fornecimento e a licitagdo seja
fracassada, a Codevasf verificara se ha
conformidade com o disposto em lei para
realizar outra forma de contratacdo.

Contratante

3- Média

4- Grande

#VALOR!

Aceitar

PREVENTIVO Reavaliar as condig¢des e exigéncias da
licitacdo para aumentar a atratividade.

ATENUANTE Reavaliar os critérios e condi¢des da
licitagdo."

RC0O27

Fase preliminar da
contratacdo -
Planejamento

Questionamentos excessivos ao pregao

Podera ocorrer morosidade no
processo e/ou atividade

A Codevasf definira as regras gerais da
contratacdo de forma clara no Edital e em
seus anexos, atentara a legislacdo vigente
no tocante a exigéncias de marcas,
modelos e requisitos excludentes. Como
acdo de contingéncia, republicara o Edital
com corregao dos itens alvos de
impugnagao, se houver.

Contratante

2- Baixa

2- Pequeno

#VALOR!

Mitigar

PREVENTIVO Fornecer respostas claras e detalhadas a
todos os questionamentos.

ATENUANTE Fornecer respostas detalhadas e tempestivas
a todos os questionamentos."
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O atraso no fornecimento impactar na |Podera ocorrer descontinuidade dos |O prazo definido pela Codevasf devera
utilizagdo do mesmo na execucdo de um|servicos prestados e/ou bens estar de acordo com o planejamento de
determinado servico entregues execucdo do servico que dependa do
fornecimento do objeto da contratagao
Gest3o e sendo monitoras as entregas PREVENTIVO Monitorar o progresso regularmente e
L constantemente pela Codevasf de forma ) . . ajustar o planejamento conforme necessario.
RC028 fiscalizagdao do ] . p~ Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande H#VALOR! Mitigar ) planel ..
contrato a evitar esta situagdao. Em caso de atraso ATENUANTE Reprogramar as atividades afetadas pelo
por parte da CONTRATADA esta serd atraso."
penalizada conforme disposto no Edital.
Interrupcdo da OF ou contrato para Podera ocorrer descontinuidade dos |A contagem do prazo para a entrega serd o, . -
~ e~ . - o . . . . . PREVENTIVO Incluir cldusulas de interrupgao programada
Gestdo e verificagdo da impossibilidade provisdria|servicos prestados e/ou bens interrompida considerando as obrigacdes no contrato
RC029 fiscalizacdo do |de recebimento do equipamento por entregues e direitos de ambas as partes. Contratante 2- Baixa 3- Moderado H#VALOR! Mitigar ) . .
ATENUANTE Negociar um plano de a¢do para retomar o
contrato parte da Codevasf. . L ;i
fornecimento o mais rapido possivel.
Gestio e Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou [Poderd ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeara substituto para que PREVENTIVO Nomear um substituto capacitado e manter
o contrato overnanga e/ou gestdo corporativa  |a gestdo ndo fique comprometida. , . registros detalhados das atividades.
RC030 fiscalizagao do & cae/oug P 8 q P Contratante 2- Baixa 3- Moderado H#VALOR! Mitigar § . .
ATENUANTE Nomear um substituto qualificado de forma
contrato ) S
imediata.
Gestio e Falta de conhecimento técnico do fiscal |Poderd ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara recursos de PREVENTIVO Fornecer treinamento especifico sobre o
. nomeado quanto ao objeto contratado |atividades operacionais capacitacdo técnica e apoaio, caso i . objeto contratado ao fiscal nomeado.
RCO31 fiscalizacdo do L Contratante 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar . .
necessario. ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao
contrato . "
fiscal.
Gestio e Falta de ferramentas e/ou infraestrutura|Podera ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO Equipar os fiscais com as ferramentas e
ara a realizagdo da fiscalizagao atividades operacionais ferramentas e infraestrutura necessaria infraestrutura necessarias.
RC032 fiscalizacdo do P ¢ ¢ P . . Contratante 2- Baixa 3- Moderado H#VALOR! Mitigar . . .
contrato para a realizacdo das atividades de ATENUANTE Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
fiscalizacdo. infraestrutura necessarias."
Mudanc¢a nos locais de entrega dos Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A Codevasf comunicard a CONTRATADA
Gestio e materiais, equipamentos ou maquinas, |operacionais sobre a alteracdo do endereco de PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que permitam
L or interesse da Codevasf, dentro de entrega, avaliando em conjunto com a . " flexibilidade nos locais de entrega.
RC033 fiscalizagdo do P ) . & i J ) Contratante 2- Baixa 2- Pequeno H#VALOR! Mitigar o & .
contrato sua area de atuacgdo. empresa a necessidade de algum ajuste ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as
guanto ao frete. mudancas de local."
Alteracdo do prazo do fornecimento por |Podera ocorrer morosidade no O prazo sera acrescido, em dias Uteis, i . .
~ . o . . . . PREVENTIVO Planejar prazos realistas considerando a
Gestdo e necessidade de tramitagdo internade  [processo e/ou atividade considerando o a analise em conjunto da tramitacio interna
RC034 fiscalizacdo do |documentos relacionados a OF ou Codevasf e da Contratada frente as Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado H#VALOR! Mitigar ¢ " .
o . , ATENUANTE Negociar prazos de entrega ajustados
contrato contrato. tramitagdes ocorridas, caso seja S y
relevante conforme a tramitagdo documental.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: [José Ocelo Rocha Campos Junior Lotagao:|72 GRR
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: [Mario Augusto Mendes Guimaraes Lotagdo:|72 GRR/UES
Nome: [Francisco Tony Martins de Sousa Lotag¢do:|72 GRR/UES
Nome: [Jodo Rodrigues da Cunha Lotagdo:|72 GRR/UES
Nome: [Seregio Alves da Silva Lotagdo:|72 GRR/UES
Nome: |Guilherme Tendrio de Almeida Lotagdo:|72 GRR/UES
LOCAL/DATA: Teresina, 13/06/2024
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