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1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. IDENTIFICAGAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

PROCESSO:

59580.000687/2024-28-E

OBJETO DA CONTRATACAO:

estado do Maranhdo

Contratagdo de servigos de pavimentagdo asfaltica em TSD em vias de diversos municipios inseridos na area de atuagdo da Codevasf, no

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Promover o desenvolvimento regional por meio de melhoria da mobilidade urbana e o acesso da populagdo aos servigos publicos.

LOCAL DE EXECUGAO: Maranhdo
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 82/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 82/GRD
LOCAL/DATA: 22/08/2024

1.2. IDENTIFICACAO DOS RESPONSAVEIS

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: | Gustavo Talge Ferreira Lotagdo:| 82/GRD
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: Paulo Henrique Silva Lotacdo:| 82/GRD/UPS
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
[ - DICIONARIO ] [ - MAPEAMENTO DE RISCOS ] [ - MATRIZ DE RISCOS ] [ - MAPA DE CALOR ]
(Mapa de Riscos)
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Verséo 3.0
PROCESSO: 59580.000687/2024-28-E
OBJETO DA CONTRATA(;A(); Contratagdo de servigos de pavimentagdo asfaltica em TSD em vias de diversos municipios inseridos na drea de atuagdo da Codevasf, no estado do Maranhdo
OBIJETIVO DA CONTRATA(;[\(); Promover o desenvolvimento regional por meio de melhoria da mobilidade urbana e o acesso da populagdo aos servigos publicos.
LOCAL DE EXECUGAO: Maranhdo
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 82/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 82/GRD
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera - . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) ) P F: Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Falhas na elaborag&o do Estudo Técnico|Poderd ocorrer ineficiéncia na 1. Ndo entrega de bens e servigos a
Diagnéstico e Preliminar e/ou falhas na especificagdo |execugdo de a¢bes e projetos sociedade em fungdo da ndo assinatura
formalizagio da do objeto e requisitos; Falhas na do contrato ou impossibilidade de
RC001 demanda - elaborago do Termo de Referéncia execug3o contratual; Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Planejamento (prazos, custos, orgamento, materiais, 2. Impacto no atingimento dos objetivos
objeto, quantidade, dimensao) em caso de materializagdo e o ndo
ai Ao nonuilaeZa:
Estimativa insuficiente das fases do Podera ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao
cronograma fisico-financeiro analise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial
Fase preliminar previsto;
RC002 da contratagdo - 2. Falta de recurso para a formalizagdo Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Planejamento do OF ou contrato e Termos Aditivos;
3. Atraso no processo de contratagdo.
Empresa vencedora contratada incapaz |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Ndo entrega de bens e servigos a
de executar o contrato; falta de aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura
Sele¢dode  |capacidade operacional da empresa  [servigos do contrato ou impossibilidade de PREVENTIVO: -
RC003 fornecedores e |contratada execug3o contratual; Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: 1. Aplicagdo de penalidade em caso de
contratacdo 2. N&o obtengZo do objeto pretendido e inexecugdo parcial ou total"
descumprimento pela contratada das
hricncR i an
Mudangas nos Projetos fornecidos pela |Poderd ocorrer atraso na execugdo do |1. Necessidade de refazer/adequar a
Codevasf por solicitagdo da empresa servigo e aumento de custos projeto ou detalhamentos;
Fase preliminar | contratada, buscando 2. Alteraggo de custos;
RC004 da contratacdo - |melhorias/inovacdes 3. Alteraggo dos prazos. Contratada 5- Muito alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Planejamento
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Ndo entrega de bens e servigos a
proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura
Selegdo de com baixa capacidade de execugéo. servigos do contrato ou impossibilidade de
RCO05 fornecedores e execug3o contratual. Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratagdo
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade nos |1. Atraso no fornecimento do bem ou no
Fornecimento ou da Ordem de Servigo [pagamentos inicio da execugdo dos servigos
Gestdo e contratados e alteragdo de pregos,
RC006 fiscalizagdo do devido prazo de validade dos valores da Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato proposta vencidos.
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Cod* ZED de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolleiRisco/incertezal(boderd Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel p~elo Probabilidade Impacto Dl (:-Ie [FEED || EmsB-uls Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Trat
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo.
Gestdo e ocasionem impactos, devidamento servigos
RCO07 fiscalizagdo do  |comprovados Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar
contrato
Encerramento da fabricagdo do modelo [Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na execugdo do contrato -
ofertado pela licitante, no periodo do |servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de
Gestio e fornecinjento, e/ou encerramento da  |entregues praz?;
RC008 fiscalizagdo do fabrlca.c;ao de componentes do 2 N?O .entrega de be~ns ou SEIVIGOS; Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato fornecimento. ) 3. Ndo implementagdo de agdes;
VERIFICAR SE EXISTE CLAUSULA 4. Necessidade da contratada fornecer
CONTRATUAL equipamentos e materiais com alteragdo
de marca ou especificacdo.
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato;
previsto em clausula contratual - a aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos;
Gestio e partir da data da assinatura da OSou |[servigos 3. Ndo implementagdo de agdes.
RC009 fiscalizagdo do do Contrato ou data de recebimento Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data de
apresentagdo da proposta.
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento [Podera ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato;
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos;
do recebimento da ordem de 3. Ndo implementagdo de agdes.
fornecimento até da data de entrega PREVENTIVO: -
Gestdo e em relago a variagio do menor e o ATENUANTE: 1. Revisdo e atualizagdo do projeto
RCO10 fiscalizagdo do | maior valores no periodo de 12 meses Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar executivo;
contrato anteriores a data de apresentacdo da 2. Possibilidade administrativa de celebragdo de termo de
proposta. aditivo de acréscimo e supressdo."
Alteragdes na legislagdo tributdria que |Podera ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato;
alterem os encargos, obrigagdes, operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos;
Gestdo e escopo e os valores dos bens ou sevigos 3. Ndo implementagdo de agdes.
RCO11 fiscalizagdo do previstos no contrato. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato;
reguladores. Ex: Receita Federal aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos;
Gestdo e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes.
RCO12 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Greve ou paralisagdes de fornecedores |Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato;
ou prestadores de servigo. Ex: aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma;
Gestdo e caminhoneiros, fabricantes, setor de servigos 3. N&o entrega de bens ou servigos.
RCO13 fiscalizagdo do transportes Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Falta de local para armazenamento de |Poderd ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na implantag&o dos projetos;
bens/materiais; Alteragdo dos locais servigos prestados e/ou bens 2. Atraso no cronograma;
Gestdo e para entrega e/ou armazenamento dos |entregues 3. N&o entrega de bens ou servigos.
RCO14 fiscalizagdo do bens/ materiais/ equipamentos Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato
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Cod* ZED de" Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolleiRisco/incertezal(boderd Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel Eelo Probabilidade Impacto Dl c-Ie [FEED || EmsB-uls Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tr:
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Dificuldade da aquisicdo de matéria-
regido ou pais de origem de fabricagdo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e prima/insumos;
Gestdo e do equipamento ou méaquina devido a |servigos 2. Atraso na execugdo do contrato;
RCO15 fiscalizagdo do | pandemia, bem como no local de 3. N3o entrega de bens ou servicos; Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato recebimento. 4. N3o implementagdo de agdes.
Necessidade de substitui¢do de Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato;
maquinas ou equipamentos em fun¢do |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: -
Gestdo e de avango tecnoldgico ou de revisdo de |servicos 3. N3o implementagdo de agdes; ATENUANTE: 1. Revisdo e atualizagdo do projeto
RCO16 fiscalizagdo do  [normas técnicas 4. Substituicdo de itens. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Alto Mitigar executivo;
contrato 2. Possibilidade administrativa de celebragdo de termo de
aditivo de acréscimo e supressdo."
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade nos |1. Inoperdncia das empresas;
muito longo, superior a capacidade de [pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
Gestdo e suporte da empresa ou superior a 30 gestdo interna da contratada ou por
RCO17 fiscalizagdo do  |djas. atraso de pagamento das medicdes. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
contrato
Empresa vencedora entrar em processo [Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na execugdo do contrato;
de faléncia ou concordata servigos prestados e/ou bens 2. N3o entrega de bens ou servigos;
Gestdo e A ALOCAGAO DEPENDERA DA CAUSA  |entregues 3. N3o implementagio de agdes. PREVENTIVO: -
RCO18 fiscalizagdo do  |ESPECIFICA QUE OCASIONOU O Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: 1. Possibilidade administrativa para
contrato EVENTO aplicagdo de penalidade;"
Eventos climéticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atrasos na execugdo do cronograma;
Gestdo e desproporcionais (chuvas, aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: -
RCO019 fiscalizagdo do alagamentos, outros) servigos 3. N30 implementagiio de agdes; Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar ATENUANTE: 1. Em caso de chuva excepcional,
contrato 4. Aumento dos custos devido a possibilidade de prorrogagdo do prazo de vigéncia"
Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt
Gestdo e equipamentos no local de o de bens
RC020 fiscalizagdo do |armazenagem ou no local de Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato montagem durante a execugdo do
contrato
Aumento dos custos para aquisi¢des de |Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atrasos no cronograma;
matéria-prima/insumos; atrasos nos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
Gestdo e fornecimentos de matéria- entregues
RC021 fiscalizagdo do  [prima/insumos para fabricagdes; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato Inadimpléncia dos fornecedores de
materiais/insumos e equipamentos
Impossibilidade de disponibilizagdo de |Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
local adequado para instalagdo de aquisigdo ou/e entrega de bens e
maquinas e equipamentos, apos a servigos
Gestdo e entrega/instalagdo
RC022 fiscalizagdo do Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo;
Gestdo e danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposi¢do de agdes judiciais ou
RC023 fiscalizagio do [contratada, decorrentes da entrega dos administrativas. Contratada 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato itens, instalagdo dos mesmos, e/ou
atividades abrangidas pela obra
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera P . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Impossibilidade de disponibilizagdo de [Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso no cronograma de execug&o;
local adequado para instalagdo de aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Atraso na execugdo do contrato;
Gestdo e mdquinas e equipamentos, durantea [servigos 3. N3o entrega de bens ou servigos.
RC024 fiscalizagdo do |instalagdo/execucdo do contrato Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato;
Gestio e guerras, férias coletivas de categorias |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos;
RC025 fiscalizagdo do servicos 3. Ndo implementacgo de acdes. Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato
Falta de analise prévia da conformidade|Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Irregularidades, adverténcias e multas;
. técnica e regimental dos bens servigos prestados e/ou bens 2. Descontinuidade na implementagdo
) Ge.stacz e entregues e/ou servigos prestados entregues de projetos; ) ) )
RC026 fiscalizagdo do 3. Aquisicdo, fornecimento de bens ou Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato servigos em desacordo com as diretrizes
da empresa e prioridades.
Gestdo e Falta ou baixa disponibilidade de Podera ocorrer descontinuidade dos  |1. Atraso no cronograma de execugdo;
RC027 fiscalizagdo do  |insumos para a fabricacdo dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato; Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato equipamentos/méquinas entregues 3. Ndo entrega de bens ou servigos.
Gestdo e Indisponibilidade de insumos Podera ocorrer descontinuidade dos  |1. Atraso no cronograma de execugdo;
RC028 fiscalizagio do |necessarios ao inicio ou continuidade  [servicos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato; Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato da obra entregues 3. N&o entrega de bens ou servigos.
Gestdo e Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugdo;
RC029 fiscalizagdo do [condicionantes de licengas ambientais [obtencdo de autorizacdes e licengas | 2. Atraso na execugéo do contrato; Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato necessdrias e/ou de requisitos técnicos 3. Ndo entrega de bens ou servigos;
Gestdo e N&o observancia dos requisitos de Podera ocorrer adoecimento de 1. Acidentes envolvendo a equipe da
RCO30 fiscalizagso do |seguranca do trabalho; inseguranga na |funciondrios e/ou acidente de obra; Contratada 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato execugdo das obras; erros/falhas na trabalho 2. Paralisagdo nas obras/servigos;
Gestdo e Descobertas arqueoldgicas e/ou outras |Podera ocorrer morosidade no 1. Aumento dos custos;
RCO031 fiscalizagdo do |interferéncias relaciondas com processo e/ou atividade 2. Atrasos no cronograma; Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato patriménio cultural 3. Paralisagdo nas obras/servigos.
Gestdo e Danos ambientais decorrentes de obras | Comprometimento Imagem 1. Responsabilidade civil, administrativa
RC032 fiscalizagio do |e servicos e/ou descarte inadequado de Institucional e criminal; Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato residuos perigosos (vazamento de 2. Aumentos dos custos;
Gestdo e Dificuldade de acesso a drea onde serdo|Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Custos adicionais;
RC033 fiscalizagdo do |executadas obras/servicos; aquisi¢dio ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma de execugdo; Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato impossibilidade de adentrar as servigos 3. Atraso na execugdo do contrato.
Gestdo e Quebra de maquinas e/ou veiculos Podera ocorrer morosidade no 1. Custos adicionais;
RCO34 fiscalizagio do |durante a execugéo das obras/servicos |processo e/ou atividade 2. Atraso no cronograma de execugdo; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato 3. Atraso na execugdo do contrato.
Gestdo e Necessidade de realizar desvios de Podera ocorrer acréscimo dos custos |1. Custos adicionais para manutengdo e
RCO35 fiscalizagdo do |trafego para continuidade do fluxo de [operacionais operagéo; Contratada 1- Muito baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato veiculos na regido da realizagdo da obra 2. Atraso no cronograma de execugdo;
Gestdo e Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer morosidade no 1. Alteragdes no projeto;
RCO36 fiscalizagio do |fundidria e/ou atrasos nas liberagdes  [processo e/ou atividade 2. Acréscimo nos custos da obra. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato das dreas para execugdo dos servigos,
Gestdo e Divergéncias geoldgicas que ensejem a |Poderd ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo dos servigos;
RC037 fiscalizagdo do |alteragéio da solucéo das fundagdes operacionais 2. Aumento nos custos dos servigos - Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato previstas no projeto basico ou necessidade de complementagédo
Gestdo e Responsabilidade civil, administrativa e | Comprometimento Imagem 1. Possibilidade de aplicagdo de multas e
RCO38 fiscalizagdo do |criminal por danos ambientais Institucional sangBes pelos 6rgdos competentes e Contratada 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato decorrentes da operagdo, ou descarte vinculagdo prejudicial a imagem da
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, Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera o . Responsavel pelo . Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P '1 Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr:
Gestdo e Erro de execugdo por subcontratada;  [Podera ocorrer atraso na execugdo do [1. Alteragdo de custos/prazos;
RCO39 fiscalizagdo do |ndo atendimento das condicdes de servico 2. Paralisagéo dos servigos; Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato aceitagdo dos servicos ou irregularidade 3. N&o aprovagdo dos boletins de
Gestdo e Falta planejamento da fiscalizagdo e Podera ocorrer direcionamento de 1. Entrega de obras, servigos e beneficios
RC040 fiscalizagdo do [ndo observancia dos critérios técnicos  [recursos para demandas néo em locais e/ou beneficidrios inadequados Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato estabelecidos nos editais, contratos prioritarias ou ndo aptos ao recebimento da
Gestdo e Danos ou atrasos durante a carga, Podera ocorrer atraso na execugdo do |1. Alteragdo de custos/prazos;
RCO41 fiscalizagdo do [transporte, descarga ou organizagdo  [servico 2. Paralisagdo dos servigos. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato dos materiais, equipamentos ou
Gestdo e Atraso na mobilizagdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Custos adicionais;
RC042 fiscalizagdo do [equipamentos em funcdo de restriges [aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma de execugdo; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato técnicas, logisticas, orgamentdrias ou  [servigos 3. Atraso na execugdo do contrato.
Gestdo e Necessidade de remanejamento de Podera ocorrer atraso na execugdo do |1. Custos adicionais;
RC043 fiscalizagdo do |elementos interferentes, como linhas  servigo 2. Atraso no cronograma de execuggo; Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato de energia (redes de alta e baixa 3. Atraso na execugdo do contrato.
Gestdo e Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Alteragdo de custos/prazos;
RC044 fiscalizagdo do administrativa que impeca ou aquisi¢éo ou/e entrega de bens e 2. Paralisagéo dos servigos. Contratada 1- Muito baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar
contrato impossibilite a contratada de executar |servigos
Detecgdo de condigbes geoldgicas que |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Custos adicionais;
Gestdo e ensejem a alteragdo da solugdo das aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma de execugdo;
RC045 fiscalizagdo do  |fundac@es previstas servigos 3. Atraso na execugio do contrato. Contratada 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: Gustavo Talge Ferreira Lotagdo:(82/GRD Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para identificacéo, andlise,
N " = avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: Paulo Henrique Silva Lotagdo:|82/GRD/UPS
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: 22/08/2024
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