CODEVASFiB

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC ADA3F125
Proc 59580.000942/2024-32-e

Verséo 3.0
PROCESSO: 59580.000942/2024-32
OBJETO DA CONTRATACAO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO
OBJETIVO DA CONTRATACAO: PROMOVER DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ATRAVES DE MELHORIAS DAS CONDICOES DE LOCOMOGAO, CONFORTO E SEGURANCA DA POPULAGCAO BENEFICIADA
LOCAL DE EXECUGAO: MARANHAO
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 82/GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 82/GRD
Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) ) P F: Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Deficiéncia na elaboragéo do Estudo Podera ocorrer ineficiéncia na 1. N&o entrega de servigos a sociedade
Técnico Preliminar execugdo de agdes e projetos em fungdo da ndo assinatura do contrato
ou impossibilidade de execugdo
Diagnsti
formalzagio da ;D?tratufl' tingimento dos objeti PREVENTIVO: _
RCO01 ¢ - Impactono a |n.g|rnen~o 0% 0~ Jetivos Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Elaborag&do de um novo Estudo Técnico
demanda - em caso de materializagdo e o ndo i : s : . "
. . ~ Preliminar condizente com as necessidades do objeto.
Planejamento atendimento da populagdo
- Estimativa insuficiente das fases do Podera ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao
Fase preliminar | conograma fisico-financeiro anélise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial PREVENTIVO: _
RC002 da contratagdo - previsto Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Elaborag&do de um novo cronograma
Planejamento condizente com as necessidades do objeto."
Empresa vencedora contratada incapaz |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Ndo entrega de servigos a sociedade
de executar o contrato aquisi¢do ou/e entrega de bens e em fung¢do da ndo assinatura do contrato
servigos ou impossibilidade de execugdo
Selegdo de contratual.
H 3 i i 41 . e PREVENTIVO: _
RC003 fornecedores e 2. N&o obtenc&o do objeto pretendido e Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . Aplicacio d " idades"
contratagio descumprimento pela contratada das ATENUANTE: Aplicagdo de sangdes/penalidades
obrigagdes previstas no contrato
Desumprimento das condicionantes da |Descontinuidade e/ou paralisagdo das |1. Atraso na execugdo do contrato -
« licenga ambiental e/ou dos requisitos  |atividades Necessidade de andlise visando a
Gestdoe técnicos dos 6rgdos envolvidos celebragdo de aditivo de prazo PREVENTIVO:
RCO04 fiscalizagdo do N , % N N < p . Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar e . "
contrato (Prefeitura, 6rgdo ambiental, DNIT, 2. N3o entrega de bens ou servigos ATENUANTE: Paralisagdo e/ou rescisdo contratual
IPHAN, DER, etc. ) 3. Ndo implementagdo de agbes
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no inicio da execugdo dos PREVENTIVO:
] Ge.sta(z e Fornecimento ou da Ordem de Servigo |entrega dos servigos previstos servigos contratados ) ) B ATENUANTE: R;iterar necessidade de manifestaco do
RC005 fiscalizagdo do Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar R R .
beneficiario para indicagdo de localidades e/ou
contrato . ) L o
providenciar substitui¢do de beneficiario."
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que entrega dos servigos previstos 2. Impossibilidade de execugdo
ocasionem impactos ao andamento
Gestdo e do(s) servigo(s) devidamente
RC006 fiscalizagdo do |comprovados Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado
contrato

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC ADA3F125
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, Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto o P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Incidéncia de chuvas ou outros Retrabalhos e/ou impossibilidade na |1. Atraso na execugdo do contrato -
. fendmenos climéaticos execugdo de atividades Necessidade de analise visando a
Gestdo e celebragdo de aditivo de prazo. PREVENTIVO: _ , .
RC007 fiscalizagdo do 2. Nio entrega de bens ou servicos Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Andlise da fiscalizagdo quanto a
contrato 3. N3o implementagio de aces possibilidade de concessdo de aditivo de prazo."
Descobertas arqueoldgicas e/ou outras |Poderd ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso na execugdo do contrato -
interferéncias relacionadas com execugdo de agdes e projetos Necessidade de analise visando a
Gestio e patriménio cultural celebrag&o de aditivo de prazo. PREVENTIVO: _
. N& i 3 B . ", ATENUANTE: Anélise da fiscalizagdo quanto a
RC008 fiscalizagdo do 2 N?o .entrega de be~ns ou sel'wgos Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . ~ 9 R N
contrato 3. Nao implementagdo de ages possibilidade de concessdo de aditivo de prazo e/ou
alteragdo de localidade."
Perecimento, destruicdo, roubo, furto, |Descontinuidade e/ou paralisagdo das |1. Atraso na execugdo do contrato -
perda ou quaisquer outros tipos de atividades Necessidade de andlise visando a
danos causados aos bens e celebragdo de aditivo de prazo.
Gestdo e equipamentos da CONTRATADA,
RC009 fiscalizagdo do responsabilidade que néo é reduzida ou Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado
contrato excluida em virtude da fiscalizagdo da
CONTRATANTE
Aumento do custo dos insumos, devido |Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso na execugdo do contrato
. a variagdo das taxas de cdmbio ou execugdo de agdes e projetos 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestdo e inflagdo dos pregos, exceto nos casos 3. Ndo implementagdo de agbes
RCO10 fiscalizagdo do de aumentos DESPROPORCIONAIS Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado
contrato
Possibilidade de a inflagdo de um Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso na execugdo do contrato
determinado periodo ser superior ao execugdo de agdes e projetos 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestion indice utilizado para reajlllste do | 3. Ndo implementagdo de a¢des PREVENTIVO: _
. L Contrato ou de outros valores nele L . ", ATENUANTE: Analise da fiscalizagdo quanto a
RCO11 fiscalizagdo do previstos para o mesmo periodo Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar L L N . .
contrato possibilidade de aplicagdo de san¢des/penalidades devido
a deficiéncia dos materiais/servigos apresentados."
Alteragdes na legislagdo e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso na execugdo do contrato
regulamentacdo, inclusive acerca de execugdo de agdes e projetos 2. Ndo entrega de bens ou servigos
criagdo, alteragdo ou extingdo de 3. Ndo implementagdo de agbes
Gestio e tributos ou encargos, que alterem a
RCO12 fiscalizaggo do |composigdo econdmico-financeira do Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado
contrato Contrato, excetuada a legislagéo dos
tributos sobre a renda
Falha, inobservancia e definicdo Inadequagdo de servigos/insumos a  |1. Atraso na execugdo do contrato
incorreta dos custos de transportes, realidade do empreendimento 2. Ndo entrega de bens ou servigos
quantitativos de servigos, dimensdes, 3. Ndo implementagdo de agbes
caracteristicas operacionais dos
Gestéo e equipamentos a serem empregados,
RCO13 fiscalizagdo do  |metodologia e os procedimentos para a Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado
contrato elaboragdo do Projeto Executivo e
execugdo do objeto, conforme
premissas do Termo de Referéncia
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera P . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Perda de produtividade e/ou atraso no |Poderd ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso na execugdo do contrato
cumprimento dos cronogramas execugdo de agdes e projetos 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gestio e prev:tlos Zu de outros prazos | 3. Ndo implementagdo de agdes PREVENTIVO: _
. L estabelecidos entre as partes ao longo L . ", ATENUANTE: Analise da fiscalizagdo quanto a
RCO14 fiscalizagéio do [da vigéncia do Contrato, exceto nos Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar - s ~ ) ]
contrato X possibilidade de aplicagdo de san¢des/penalidades devido
€asos previstos expressamente para o a falta de produtividade e atraso de obra."
CONTRATANTE
Atrasos no cronograma devido a Descontinuidade e/ou paralisagdo das |1. Atraso na execugdo do contrato
Gestio e |nd|spo}n|vb|||dac.ie/d.e |nsumos. i atividades 2. Nfo .entrega de be~ns ou sel'wgos PREVENTIVO: _
 Gestao necessdrios ao inicio ou continuidade 3. Ndo implementagdo de a¢des » ) - ATENUANTE: Anilise da fiscalizacdo quanto &
RCO15 fiscalizagdo do |da obra Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . - ~ . .
possibilidade de aplicagdo de sangdes/penalidades devido
contrato
ao atraso de obra."
Operagdo e descarte ambientalmente |Descontinuidade e/ou paralisagdo das [1. Atraso/inexecugdo do contrato
Gestdo e inadequados atividades 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO:
RCO16 fiscalizagdo do 3. Nao implementacdo de agGes Contratada 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Paralisagdo da execugdo do instrumento
contrato para atendimento das condicionantes."
Prejuizos causados a terceiros, pela Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso/inexecugdo do contrato
CONTRATADA ou seus administradores, |execugdo de agdes e projetos 2. Ndo entrega de bens ou servigos
empregados, prepostos ou prestadores 3. Ndo implementagdo de a¢des
Gestio e ;ile.servn;f)s Zu qualt::ueljoutlradpessoa PREVENTIVO: _
RCO17 fiscalizagdo do isica ou Juri |ce ? €la vincula af no Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Andlise da fiscalizagdo quanto a
exercicio das atividades abrangidas pela o P = : "
contrato possibilidade de aplicagdo de sangdes/penalidades.
CONTRATADA
Atraso na mobilizagdo de Descontinuidade e/ou paralisagdo das |1. Atraso/inexecugdo do contrato
equipamentos em fungdo de restrigdes |atividades 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gests técnicas, logisticas, orgamentarias ou 3. Ndo implementacgdo de agdes PREVENTIVO: _
estdo e
ambientais, exceto nos casos previstos L . ", ATENUANTE: Anélise da fiscalizagdo quanto a
RCO18 fiscalizagdo do P Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . - ¢ ~ g . .
contrato expressamente para o CONTRATANTE possibilidade de aplicagdo de san¢des/penalidades devido
ao atraso de obra."
Restrigdes de hordrio de trabalho que [Poderd ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso/inexecugdo do contrato
impactem no cronograma, como a execucdo de agBes e projetos
Gestdo e impossibilidade de trabalho noturno,
RCO19 fiscalizagdo do  [em finais de semana ou outros horérios Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo
contrato determinados
Custos associados a agdes trabalhistas |Podera ocorrer acréscimo dos custos |1. Desembolsos financeiros ndo previstos
Gestio e ou previdencidrias de profissionais operacionais
RC0O20 fiscalizagiio do |contratados ou subcontratados Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado
contrato
Custos adicionais para manutengdo e  |Podera ocorrer acréscimo dos custos [1. Desembolsos financeiros ndo previstos
operagdo de desvios de trafego operacionais
Gestdo e necessarios a continuidade do fluxo de
RC021 fiscalizagdo do  |veiculos na regido da realizagdo dos Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado
contrato servigos
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P '1 Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Custos adicionais associados a Podera ocorrer acréscimo dos custos |1. Desembolsos financeiros ndo previstos
_ dificuldade de acesso a area onde serd |operacionais
Gestdo e executado os servigos
RC022 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado
contrato
Custos associados ao remanejamento |Poderd ocorrer acréscimo dos custos |1. Desembolsos financeiros ndo previstos
de elementos interferentes, como operacionais
Gestdo e linhas de energia (redes de alta e baixa
RC023 fiscalizagio do  |tensdo) telecomunicacGes e Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado
contrato saneamento, Dutos e Tubulagdes de
Gas ou petrdleo.
Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso na execugdo do contrato -
administrativa que impega ou execugdo de agdes e projetos Necessidade de andlise visando a
impossibilite a CONTRATADA de celebrag3o de aditivo de prazo/valor.
Gestdo e executar fielmente suas obrigagGes 2. N&o entrega de bens ou servigos
RC024 fiscalizagdo do [contratuais, exceto nos casos em que a 3. Ndo implementacdo de acBes Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo
contrato CONTRATADA houver dado causa a tal
decisdo
Atrasos e/ou impossibilidade na Descontinuidade e/ou paralisagdo das |1. Atraso/inexecugdo do contrato
Gestio e obtengdo de licengas, permissbes e atividades 2. N&o entrega de bens ou servigos
RC025 fiscalizagdo do autorizagdes relativas a execugdo do 3. Ndo implementacao de abes Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado
contrato.
contrato
Descumprimento, pela CONTRATANTE, |Descontinuidade e/ou paralisagdo das |1. Atraso/inexecugéo do contrato
de suas obrigagdes contratuais ou atividades 2. N&o entrega de bens ou servigos
regulamentares, incluindo, mas nao se 3. Nado implementagdo de agdes
Gestdo e limitando, ao descumprimento de
RCO26 fiscalizagio do |Prazos aplicaveis previstos neste Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo
contrato Contrato e/ou na legislagdo vigente
Alteragdes na legislagdo e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Inexecugdo do contrato
regulamentacdo, inclusive acerca de execugdo de agdes e projetos 2. N3o entrega de bens ou servigos
criagdo, alteragdo ou extingdo de 3. Ndo implementagdo de agbes
Gestdo e tributos ou encargos, que alterem a
RC027 fiscalizagéio do  [composigéo econdmico-financeira do Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo
contrato Contrato, excetuada a legislagdo dos
tributos sobre a renda
Alteragdo unilateral no Contrato, por  |Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Inexecugdo do contrato
Gests iniciativa da CONTRATANTE, por execugdo de agdes e projetos 2. N&o entrega de bens ou servigos
§ e.stacz N inclusdo e modificagdo de obras e 3. Ndo implementag&o de agbes . .
RC028 fiscalizagdo do . S Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado
servigos que afetem o equilibrio
contrato PN .
econdmico-financeiro
RC029
RC0O30
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Cod*

Etapa de
Contratagcdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

(Residual)

Resposta - Tipo
de Trat

Plano de Tratamento

RCO31

RC032

RCO33

RC034

RCO35

RCO36

RC037

RC038

RCO39

RC040

RCO41

RC042

RC043

RC044

RC045

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC ADA3F125
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Cod*

Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera
Contratagdo ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

(Residual)

Resposta - Tipo
de Trat

Plano de Tratamento

RCO46

RC047

RC048

RC049

RCO50

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome: Gustavo Talge Ferreira Lotag3o:|82/GRD
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: Gustavo Talge Ferreira Lotag3o:|82/GRD
Nome: Francisco Rogeanio Campos de Almeida Lotagdo:|82/GRD/UIP
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: |SAO LUIS/MA - 24/09/2024
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificagdo, analise,

avaliagdo e tratamento dos riscos.


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=ADA3F125
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=942&filter[anoproc]=2024

