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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAGCAO:

ATUALIZAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM EXTREMA, LOCALIZADA NO RIBEIRAO EXTREMA, NO MUNICIPIO DE SA0 JOAO D’ALIANGA-GO

OBJETIVO DA CONTRATACAO:

A economia do municipio é fortemente dependente da agricultura, que, em muitas areas, requer irrigagdo para manter a produtividade, especialmente durante os periodos de estiagem. A perenizagdo dos recursos
hidricos por meio de uma barragem garantiria o fornecimento regular de dgua para sistemas de irrigagdo, permitindo um cultivo mais eficiente e sustentavel ao longo de todo o ano.

LOCAL DE EXECUGAO:

SAO JOAO D’ALIANGCA-GO

AREA/UNIDADE SUPRIDORA:

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

AREA/UNIDADE DEMANDANTE:

Geréncia de Estudos e Projetos

. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (o do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Divergéncias geoldgicas que Podera ocorrer acréscimo dos Atraso na execugdo da obra;
ensejem a alteragdo da solugdo das custos operacionais Aumento nos custos dos servigos - .
fundagbes previstas no projeto de necessidade de complementagdo PRFVFNTIVO' 1. Exigéncia de ART -
engenharia. orgamentaria; PmJetll?ta. . i
Aditivo ao contrato. 2. Andlise .e aprova({af) do pro;efto.
3. Normativo de analise de projeto.
ATENUANTE: 1. Realizar os estudos
eotécnicos em conformidade (quantitativa
RCO01 Gestdo contratual Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar 8 L . ~ (@ R
e técnica) com as orientagdes normativas
existentes por meio de solicitagdo a
projetista ou contratagdo de terceiros.
2. Aditamento contratual mediante a
apresentagdo de justificativas e
documentos comprobatdrios."
Acréscimos ou supressdes de Podera ocorrer atraso na execugdo Aumento nos custos dos servigos -
quantitativos de servigos ja previstos do servigo necessidade de complementagdo
RC0O03 Gestdo contratual|  ho contrato, sem mudangca de orgamentaria; Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
escopo ou transfiguragdo do objeto, Aditivo ao contrato.
e que sejam imprescindiveis para a
Gestdo inadequada do(s) servigo(s) Podera ocorrer acréscimo dos Aumento nos custos dos servigos -
por parte da contratada, no que custos operacionais necessidade de complementagdo
tange a0 ndo atendimento aos orgamentaria; PREVENTIVO: 1. Elaboragio de check list
parametros de projeto, critérios de Aditivo ao contrato. b s
- o - . . para fiscalizagdo e acompanhamento das
medigdo, normas técnicas e Ndo aceitagdo dos servigos pela
o estapas do cronograma do contrato,
diretrizes da Codevasf, agentes Contratante. . ~ .
X o visando a aprovagdo dos servigos.
reguladores ou quaisquer 6rgdos de K e s
trole e fiscalizacio ext 2. Contratar equipes de apoio a fiscalizagdo.
RC0O04 Gestdo contratual controle e Tiscallzagao externos. Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: 1. Aditamento contratual

mediante a apresentagdo de justificativas e
documentos comprobatarios.

2. Aplicar multas e penalidades quando
necessario, podendo até rescindir o
contrato."
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Cod* SEE de_ Fator de Risco/Causa (devido a...) e cert=zal(Boders (o quéncia (Ocasii do) Re'sponsa’vel p~elo Probabilidade Impacto Rl 'fe RED | CeEsielfs Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Fatos caracterizados na legislagdo Podera ocorrer acréscimo dos Atraso na concretizagdo do contrato;
vigente como "Fatos Principe" custos operacionais Aditivo ao contrato. PREVENTIVO: N3o hi.
ATENUANTE: Possibilidade de aditamento
contratual (excepcionalmente), para
RC0O06 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar reequilibrio econémico-financeiro do
contrato, mediante apresentagdo de
justificativas e documentos comprobatérios
por parte da Contratada."
Dificuldades de articulagdo junto a Podera ocorrer acréscimo dos Necessidade de complementagédo
prefeitura, drgdos ambientais, corpo custos operacionais orgamentaria;
RC0O07 Gestdo contratual de bombeiros, concessionrias e de Aditivo ao contrato. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
érgdos de controle e fiscalizagdo,
capazes de impactar o contrato
Prejuizos a terceiros e danos a(s) Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso na concretizagdo do contrato;
infraestrutura(s) existente(s) aquisi¢do ou/e entrega de bens e Aditivo ao contrato.
RC008 Gestdo contratual (concessionaria de energia elétrica, servigos Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
de saneamento, empreendimentos
privados, prefeitura, dentre outros),
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer atraso na execugdo Alteragdes no projeto.
fundiaria e/ou atrasos nas liberagdes do servigo Acréscimo nos custos. PREVENTIVO: Regularizagdo fundidria
das dreas para execugdo dos prévia a execugdo da obra.
servigos, desde que ndo haja ATENUANTE: Possibilidade de alteragdo
RC0O09 Gestdo contratual responsabilidade da Contratada. Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar contratual (excepcional), novo cronograma
fisico-financeiro, aditivo de prazo e/ou
suspensdo tempordria do contrato por
parte da Contratante."
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso e impossibilidade no
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e andamento contrato; PREVENTIVO: Nao ha.
ocasionem impactos ao andamento servigos Aditivo ao contrato. ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de
do(s) servigo(s) devidamente prazo e/ou suspensdo temporaria do
RCO11 Gestdo contratual comprovados. Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar contrato.
Possibilidade de revisdo contratual
mediante a apresentagdo de justificativas e
documentos comprobatdrios."
Indisponibilidade orgamentdria para Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso e impossibilidade no
continuidade dos servigos aquilsigﬁo ou/e entrega de bens e anfiémento contrato; PREVENTIVO: Articulagdes Institucionais
Servicos Aditivo ao contrato. visando assegurar a garantia da alocagdo
anual dos recursos.
ATENUANTE: Adequagdo do cronograma
RCO12 Gestdo contratual Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar visando reduzir o ritmo dos servigos,
visando evitar paralizagdo até a obtengédo
dos recursos necessarios.
Paralizagdo do contrato até a obtengdo dos
recursos."
Deficiéncia de analise técnica pela Podera ocorrer fragilidade na Aprovagdo do pagamento de servigos
fiscalizagdo quanto a conformidade conformidade e no em qualidade e quantidade inferior as
RCO15 Gestdo contratual dos laudos de controles tecnoldgicos acompanhamento de instrumentos especificagbes técnicas Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
apresentados pelas contratadas. e/ou normativos
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q ia (Oc: do) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Acréscimos ou supressdes de Poderd ocorrer acréscimo dos Aumento nos custos dos servigos -
quantitativos de servigos ndo custos operacionais necessidade de complementagdo
RCO16 Gestdo contratual | Previstos no contrato, com mudanca orgamentaria; Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
de escopo ou transfiguragdo do Aditivo ao contrato.
objeto, e que sejam imprescindiveis
Atendimento de condicionantes Poderd ocorrer dificuldade na Necessidade de complementagdo
ambientais, execugdo de programas obtengdo de autorizagdes e orgamentaria;
RCO17 Gestdo contratual|  ambientais e autorizagGes licengas Atraso no andamento do contrato; Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
ambientais do empreendimento. Aditivo ao contrato;
Possivel paralisagdo da obra.
Erros, falhas ou md gestdo de Podera ocorrer ineficiéncia das Atraso do andamento no contrato. B
~ . PREVENTIVO: Comprovagdo pela
pessoal pela contratada. agdes e projetos . .
contratada: vinculos empregaticios de cada
RCO18 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar prestador de servigo; cumprimento de
intervalo entre jornadas.
ATENUANTE: "
Variagdo climatica impeditiva de Poderd ocorrer imprevisibilidade na|  Atraso do andamento no contrato.
execugdo dos servigos. aquisicdo e/ou entrega de bens e
RCO19 Gestdo contratual servicos Compartilhado 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Aceitar
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

ia (Oc:

q

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

ia (Oc:

q

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

ia (Oc:

q

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
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Etapa d Evento de Risco/Incert dera R dvel pel Nivel de Ri R ta - Ti
Cod* apa e~ Fator de Risco/Causa (devido a...) ventoldeRico/lncertezal(poder C quéncia (Ocasic do) e'sponsave p~e ° Probabilidade Impacto Ve .e isco esposta - 1ipo Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
n - DS IVIETOTOI0gTa d€ GEren
No|Diana Santos de Jesus Lotagio: |AD/GEP Ul Iamenfu Gtz KIS,C SEm LUlll-.ldl.dl,Ul-.'b
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de

NolJean Paulo Moraes Canezin Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para

Lotagdo: |AD/GEP/UPE A e L L N
identificacdo, analise, avaliacdo e tratamento dos riscos.

No|Gustavo Rafael Alves de Rezende Lotagdo: [AD/GEP/UPE
No|Nadson Lobo

Lotagdo: [AD/GEP/UPH
No|Renan Sousa Sa Lotagdo: [AD/GEP/UPH
No|Francielson dos Santos Pereira Lotagdo: [AD/GEP/UPH

LOCAL/DATA: | 06/11/2024
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