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de De

PROCESSO: 59500.002847/2024-16
OBJETO DA CONTRATACAO: Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos - SRP, de para pecudria leiteira para os estados de Goids, Tocantins, Amaps, Rio Grande do Norte, Paraiba, Ceard, Pernambuco (152 SR e Minas Gerais (162 SR
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Promover melhoria das condiges de produgao e de vida da populagéo com geracéo de trabalho e renda
LOCAL DE EXECUCRO: Goids, Tocantins, Amapd, Rio Grande do Norte, Paraiba, Ceara, Pernambuco (152 SR) e Minas Gerais (162 SR)
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: AR/GDT/UAP
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Brasilia-DF, 30 de julho de 2024
A Etapa de " Evento de Risco/Incerteza (podera - . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
cod* Pade | otor de Risco/Causa (devido a...) 4 @ c © 5 c Pr Impacto 8 C G Plano de Tratamento
Contratagio ) (Residual) | de Tratamento
Variagao cambial do ddlar acimado | Poders ocorrer descumprimento de | 1. Atraso na execugao do contrato
previsto no item especifado no edital. [ instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servigos
A partir da data da assinatura do 3. Ndo implementagdo de agdes
contrato ou data de recebimento pela
contratada da ordem de fornecimento
cestioe | re\a‘céT: datalde Da:[resem:cjo:a
RCO01 | fiscalizagao do |ProPOt™ (Exemplo: Dolarna data de Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
o [apresentasio da proposta RS 5,65 terd
uma variago aceitével de 20,85%
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilirio contratual)
Variagao da inflagao (IPCA) - Aumento | Podera ocorrer descumprimento de | 1. Atraso na execugao do contrato
do IPCA médio do periodo entre a data [ instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servigos
do recebimento da ordem de 3. Nao implementago de agdes
fornecimento até da data de entrega em
relagso a variago do menor e o maior
. valores no periodo de 12 meses
Gestioe |, reriores a data de apresentacao da
RCO02 | fiscalizagso do P - Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
proposta. Exemplo: proposta de
contrato N
novembro de 2020 e a inflagdo de maio
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019
de 4,52% corresponde uma variagio de
40,42%
Greve ou paralisagoes de 6rgaos Poders ocorrer imprevisibilidade na | 1. Atraso na execugao do contrato
Gestdoe |reguladoresou fiscalizadores. Ex: aquisico ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
RCO03 | fiscalizagdo do  |Receita Federal servigos 3. Nao implementacio de agdes Compartilhado 3-Média 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisagaes de fornecedores | Podera ocorrer imprevisibilidade na | L. Atraso na execugao do contrato
Gestioe |ou prestadores de servigo. Ex aquisigio ou/e entregade bense | 2. Nao entrega de bens ou servigos
RCO04 | fiscalizagao do |Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Nao implementago de agdes Contratada 1-Muitobaixa | 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Paralisagao da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Dificuldade da aquisigao de matéria-
regido ou pais de origem de fabricagdo | aquisigio ou/e entrega de bense | prima; 2. Atrasos ou a ndo entrega dos
Gestioe |do eauipamento ou maquina devidoa |servicos bens; 3. Nao Implementagdes da ages
RC005 | fiscalizaio do | uestdes sanitarias ou climaticas, bem Compartilhado 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
coma no local de recebimento.
contrato
[Auséncia de padronizagao de Poders ocorrer énciasnas |1 Nao dos
especificagdes para objetos rotineiros [ anlises processuais a serem contratados com a necessidade
do beneficidrios.
Fase preliminar da 2. Perda na eficiéncia na aplicagdo dos
RCO0G | contratagio - recursos publicos e redugo da Contratante 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
Planejamento efetividade da agdo.
3. Contratagdo de equipamentos
defasados.
Selegio de | Empresa vencedora contratada incapaz | Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Nao entrega de bens e servigos @
RC007 | fornecedores e |de executar o contrato, aquisigio ou/e entregade bense |sociedade em fungdo da ndo assinatura Contratada 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratacio servicos do contrato ou de
Recusa de assinatura d Poders ocorrer na |1 Atrasos do processo lictatério € no
Selegiode | de Registro de Preco por parte da aquisigio ou/e entregade bense |atingindo o fim da Codevasf. 2.licitagio
RCO08 | fornecedorese |empresa (Empresa confirmar o preo |servigos fracagado. Contratada 1- Muito baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratago  |licitado)
*Observago: Ocultar as linhas que o for utilizar para imprimir de forma correta
[cOORDENADOR DO PROJETO OBIETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
[Nome: [Renato Bastos Lessa Lotagéo: | AR/GDT/UAP
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: |Rizia Rodrigues Ferreira Lotagdo:| AR/GDT/UAP
Nome: [Saulo de Souza Melo Lotagéo: | AR/GDT/UAP
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: -DF, 30 de julho de 2024
Péginalde 1

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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