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CODEVASF

Ministério da Integracé@o e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

e-DOC 9FC7C253
Proc 59500.002857/2024-51-e

PROCESSO: 59500.002857/2024-51-e
OBJETO DA CONTRATACAO: Caminhdes Trucados com carroceria de madeira ou ago, caminh&es % com carroceria de madeira ou ago e Toco com carroceria de madeira ou ago.
~ Fornecimento de caminhdes Trucados com carroceria de madeira ou ago, Caminhdes % com Carroceria de madeira ou ago e Caminhdes Toco com Carroceria de madeira ou ago destinados aos estados do Amapa, Par3, Ceard,
OBJETIVO DA CONTRATAGCAO: , . . . ) ) L . =
Paraiba, Pernambuco (152/sr), Rio Grande do Norte, Tocantins, Goias, Minas Gerais (162/sr) e Distrito Federal na drea de atuacdo da Codevasf.
LOCAL DE EXECUCAO: Codevasf Sede
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 923162 SR
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Brasilia, 05/08/2024
Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) B e tezal(pocerd Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel R,EIO Probabilidade Impacto pe c{e ED |FEpEsm-urDe: Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Gestio e Entrega dos equipam.en.tos e méquil?as Podgré ocorrer descontinuidade dos |Caso ocorra, rec?ber,é o objetNO o PREVENTIVO Solicitar cronograma de entrega dos bens
RCO01 fiscalizagdo do com atra§0, fora~do limite estabelecido, |servigos prestados e/ou bens contratado € a;?llcara a sa_ncoes cabiveis, Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE Aplicar multas por atraso conforme
sem manifestagdo da CONTRATADA entregues previstas no Edital e em lei. ) "
contrato estipulado no contrato.
Fornecedor n3o realizar a entrega das |Podera ocorrer impossibilidade de A Codevasf poderd prever garantia
maquinas recebimento dos bens contratual permitida em lei com vistas a
assegurar o PREVENTIVO Realizar uma avaliagdo rigorosa da
Gestdo e compromisso da empresa na prestagdo capacidade e histérico do fornecedor antes da
RC002 fiscalizagdo do adequada dos servigos. No caso do Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar contratag&o.
contrato descumprimento do que foi estabelecido ATENUANTE Aplicagdo de penalidade e acionar a garantia
serdo aplicadas penalidades, j4 previstas contratual."
no Edital.
Dano na descarga ou organizagdo dos |Podera ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
equipamentos ou maquinas na entrega |depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA, desta
o de bens maneira cabe a ela a substituigdo
~ Im?dléta do rr@terlal, equipamento ou PREVENTIVO Exigir embalagens adequadas e métodos de
Gestdo e maquina danificado durante a descarga. transporte seguros no contrato.
RC003 fiscalizagdo do Caso ndo ocorra a substitui¢do, a Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar L T . .
contrato Codevasf poders acionar a garantia ATENU/'\NTE Solicitar a_ s'ubstltuu;ao ou reparo imediato
N " dos equipamentos danificados."
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as
sangdes previstas no Edital.
Roubo da carga ou extravio da mesma |Podera ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA, desta
o de bens maneira cabe a ela a substituigdo
imediata do material, equipamento ou
maquina danificado durante a descarga.
Caso ndo ocorra a substitui¢do, a PREVENTIVO Contratar seguro de transporte para
Gestdo e Codevasf podera acionar a garantia cobertura contra roubo e extravio; e implementar sistemas
RCO04 fiscalizagdo do contratual, se houver, ou ainda, aplicar as Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir de rastreamento e monitoramento da carga.
contrato sangdes previstas no Edital. Em caso de ATENUANTE Acionar o seguro de transporte para
roubo de carga ou extravio, a compensagao financeira."
CONTRATADA podera solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovagdo do fato.
Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no A CONTRATADA deverd se programar PREVENTIVO Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e ou Fornecedora processo e/ou atividade para atender ao prazo fixado, pois ndo levando em consideragdo o calendario de férias da
RC005 fiscalizagdo do haverd Prorrogagdo de prazo motivada Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresa.
contrato por férias coletivas na empresa. ATENUANTE Ajustar temporariamente o cronograma do
projeto para minimizar impactos."

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9FC7C253
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2857&filter[anoproc]=2024

e-DOC 9FC7C253
Proc 59500.002857/2024-51-e

Afastamento do gestor da OF ou Poderd ocorrer ineficiéncia na Cabe a CONTRATADA a nomeagdo de
Gestio e contrato governanca e/ou gestdo corporativa  |outro gestor para ser o contato direto PREVENTIVO Documentar todos os procedimentos e
com a FISCALIZAGAO e a Codevasf devera informagdes do projeto para continuidade.
RC0O06 fiscalizagdo do i ¢ . Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar < proj P ) . .
contrato receber as informagdes de contato do ATENUANTE Nomear um gestor interino para assumir
novo gestor. imediatamente as responsabilidades.”
Empresa vencedora se recusar a assinar |Podera ocorrer descontinuidade dos A Codevasf aplicara as penalidades
a OF ou o contrato servigos prestados e/ou bens previstas no edital a empresa adjudicada
entregues ue ndo assinar a OF ou o contrato. Além .
~ € q- . PREVENTIVO Incluir penalidades para desisténcias apds a
Selegdo de disso, a Codevasf podera vitéria no processo licitatério
RC0O07 fornecedores e convidar/convocar a 22 colocada, Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar p y - .
~ . ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo empresa participante do certame, para edital.”
realizar o fornecimento, de acordo comas :
condig@es fixadas no Edital.
Empresa vencedora entrar em processo | Podera ocorrer descontinuidade dos |interrupgdo dos servigos ou
de faléncia ou concordata servigos prestados e/ou bens fornecimento de bens contratados,
entregues resultando em atrasos significativos na
. 8 . R s N PREVENTIVO Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e execugdo do projeto, potencial aumento execucio
Xecu .
RC0O08 fiscalizagdo do de custos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir < . . .
K ATENUANTE Acionar as garantias contratuais e
contrato rapidamente um novo fornecedor ou ] o
. ) A financeiras.
prestador de servigos para evitar maiores
impactos no cronograma e orgamento
previstos.
Empresa contratada ndo realizar os Podera ocorrer descumprimento de  |A Codevasf realizard a retengdo na fonte PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que obriguem a
Gestdo e pagamentos dos tributos decorrentes  |instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. regularizagdo fiscal e solicitar certidGes negativas de
RC009 fiscalizagdo do |da contratagdo Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar débitos fiscais periodicamente.
contrato ATENUANTE Reter pagamentos futuros até a regularizagdo
dos tributos."
Alteragdo de leis que impactem no Podera ocorrer dificuldade na A CONTRATADA poderd solicitar o aditivo
" . N q P . 5 - . . P A . PREVENTIVO Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis obtengdo de autorizagdes e licengas  |para reequilibrio econémico-financeiro caso de alteracdes legislativas significativas
{ 1V 1gniti Ivas.
RCO10 fiscalizagdo do  |tributdrias, CCT, etc) da OF ou contrato, conforme disposto Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar 4 g. 8
R S ATENUANTE Renegociar os termos do contrato para
contrato em lei, para analise juridica da Codevasf. o . . o
reequilibrio econémico-financeiro.
Variagdo cambial do délar - Variagdo Podera ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA poderd contratar um
cambial com percentual entre o menor |operacionais seguro cambial. Ordens de Fornecimento
valor e o maior valor no periodo de 12 e contratos sujeitos a variagdo de moeda . .
~ ) P . y N . PREVENTIVO Estabelecer clausulas de reajuste contratual
Gestdo e meses anteriores a data de estrangeira podem ser protegidos por . s k
s ~ ~ ~ . - . " baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO11 fiscalizagdo do  |apresentagdo da proposta. (Exemplo: operagdes de hedge e, portanto, ndo Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar . -
. S ATENUANTE Renegociar o prego com base na variagdo
contrato menor valor RS 4,22 e maior valor RS podem ser causa para reequilibrio . "
- cambial observada.
5,10 corresponde uma variagdo de contratual.
20,85%)
Variagdo cambial do délar acima do Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA poder3 solicitar o aditivo
previsto - Variagdo cambial acima do operacionais para reequilibrio econdmico-financeiro
percentual previsto no item anterior, a da OF ou do contrato, conforme disposto
partir da data da assinatura da OF ou em lei, somente da diferenga acima do
contrato ou data de recebimento pela valor limite. (Exemplo: Se o délar médio
Gests contratada da ordem de fornecimento do periodo de fornecimento for RS 6,96 PREVENTIVO Firmar contratos com previsdo de
estdo e
em relagdo a data de apresentagdo da corresponderd um aditivo de reequilibrio econémico-financeiro.
RCO12 fiscalizagdo do ) Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir . , .
Contfm proposta. (Exemplo: Délar na data de 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)). P ATENUANTE Acionar clausulas de reajuste contratual
apresentagdo da proposta RS 5,65 tera Submetido o pleito a andlise e aprovagdo especificas."
uma variagdo aceitavel de 20,85% técnica e legal pela Codevasf.
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilibrio contratual)
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Variag3o da inflagdo (I PCA) - Aumento |Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA podera solicitar o aditivo
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais para reequilibrio econdmico-financeiro
do recebimento da ordem de da OF ou do contrato, conforme disposto
fornecimento até da data de entrega em lei, somente da diferenga acima do
em relagdo a variagdo do menor e o valor limite. (Exemplo: Se o | PCA do més
maior valores no periodo de 12 meses de recebimento da ordem de
anteriores a data de apresentagdo da fornecimento for 4,52% e a média do o .
~ . . . PREVENTIVO Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e proposta. (Exemplo: proposta de periodo a partir do recebimento da baseadas no IPCA
RCO13 fiscalizagdo do  |novembro de 2020 e a inflagdo de maio ordem de fornecimento for inferior a Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE Ren;e ociar 0s precos contratuais com base
contrato  |de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% x 1,4042 = 7,61% ndo correra ENUAT goclar os preg
- L o - na inflagdo observada.
4,52% corresponde uma variagdo de aditivo de reequilibrio, mas se média
40,42%) fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a
andlise e aprovagdo técnica e legal pela
Codevasf.
Gestio e Greve da Receita Federal nos Poderd ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO Diversificar fornecedores para minimizar o
fornecimentos importados rocesso e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdo impacto.
RCO14 fiscalizagdo do . ! ‘mp . P fou athvi ' P ,Z ’ Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar imp . .
contrato devidamente comprovados os impactos prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para
ao da paralisacdo. minimizar atrasos."
Auséncia ou baixa disponibilidade de Podera ocorrer descontinuidade dos  |A CONTRATADA deverd renegociar com
~ . . P ~ . " g. PREVENTIVO Estabelecer contratos com multiplos
Gestdo e insumos para a fabricagdo dos servigos prestados e/ou bens seus fornecedores com a finalidade de fornecedores
RCO15 fiscalizagdo do  |equipamentos entregues atender ao objeto contratado, sem énus Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ) . .
R ATENUANTE Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato a Codevasf. . - . "
base na disponibilidade de insumos.
Lockdown - Paralisagdo de atividades Poderd ocorrer descontinuidade dos |Em caso de paralisagdo de atividades
comerciais na cidade, regido ou pais de [servigos prestados e/ou bens comerciais que impacte no atendimento
. . al ,I e €l ) | pat 1605 P! /ou ais que Imp: N ! PREVENTIVO Desenvolver planos de contingéncia para
Gestdo e origem de fabricagdo do equipamento |entregues dos prazos, estes serdo prorrogados por ) . 5
L L B ) . 3 . . garantir a continuidade do fornecimento.
RCO16 fiscalizagdo do  [ou maquina bem como no local do periodo correspondente ao da Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar )
R ) L ATENUANTE Renegociar prazos de entrega com base na
contrato recebimento, por motivos de forga paralisagdo. i . o
) ) situagdo de forga maior.
maior (Ex.: Pandemia)
Gestio e Greve do setor de transporte Podera ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO Planejar o fornecimento com margem de
impedindo o Transporte do rocesso e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdo ) . . . seguranga nos prazos.
RCO17 fiscalizagdo do p. P P / P B Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar 8 N p
contrato equipamento prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar os prazos de entrega conforme
ao da paralisagdo. necessario."
Erro de especificagdo do objeto a ser Poderd ocorrer inconsisténcia na A Codevasf poderd proceder aos ajustes
Diagndsticoe |contratado elaboragdo/cumprimento de planos, |através de republicagdo do Edital, PREVENTIVO Realizar revisdes e validagbes detalhadas
formalizagdo da oliticas e programas realizagdo de aditivos contratuais das especificagdes antes da licitagdo.
RCO18 zag politi prog \zag . v ) ual A Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar peciticac _ . I, tag e .
demanda - conforme limites previstos em lei ou, ATENUANTE Revisar e corrigir as especificagdes do objeto
Planejamento ainda, cancelar a contratagdo. contratado."
Encerramento de fabricagdo do modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Alteragdo de marca e/ou especificagdo
licitado, no periodo do fornecimento.  [servigos prestados e/ou bens do equipamento a ser fornecido. A
entregues CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo sera
~ . qu'p . ) ~ ¢ PREVENTIVO Estabelecer contratos com clausulas que
Gestdo e interrompida, nova opgo de ermitam a substituicdo por modelos equivalentes.
RCO19 fiscalizagdo do equipamento cujas especificagdes sejam Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar P ,g P q o
. X - ATENUANTE Negociar a entrega de um modelo substituto
contrato equivalentes ou superiores ao solicitado e ) N
. . com especificagdes equivalentes.
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituigdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.
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RC020

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de fabricagdo de
componentes do fornecimento

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteragdo de marca e/ou especificagdo
do equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo serd
interrompida, nova opgdo de
equipamento cujas especificagdes sejam
equivalentes ou superiores ao solicitado
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituicdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO Incluir cldusulas de substitui¢do por
componentes equivalentes no contrato.

ATENUANTE Negociar com o fornecedor a substitui¢do
dos componentes por alternativas equivalentes."

RCO21

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de comercializagdo de
componentes do fornecimento em
fungdo de avango tecnoldgico

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteragdo de marca e/ou especificagdo
do equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo serd
interrompida, nova opgdo de
equipamento cujas especificagdes sejam
equivalentes ou superiores ao solicitado
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituicdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.

Contratada

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO Monitorar tendéncias tecnoldgicas e
adaptar contratos conforme necessario.

ATENUANTE Negociar a substituicdo dos componentes
por alternativas tecnologicamente avangadas."

RC022

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital

Poderd ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observéveis e
comprovaveis, se 0s niveis de qualidade
das maquinas fornecidas sdo
satisfatérios. Em caso contrério, a
CONTRATADA devera promover imediata
corregdo, adequagdo ou substituicdo do
fornecimento em compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital; sem 6nus
a Codevasf. Cabera a Gestdo/Fiscalizagdo
da OF ou contrato, aplicaras san¢bes
previstas quando ocorrer alguma falha
contratual e, em ultimo caso, cancelar OF
ou contrato e adj udicar novo fornecedor
ou promov er nova contratagdo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregao.
ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."

RC023

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizagdo da
OF ou contrato e Termos Aditivos

Insuficiéncia de recursos
orgamentdrios para projetos
estruturantes

A Codevasf ndo realizara a contratagdo.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizard o pagamento das
etapas jd autorizadas, iniciadas (mediante
comprovagdo deinsumos aplicados)
entregues e aceitas pela Codevasf e
podera rescindir a OF ou o contrato
casondo haja disponibilidade de recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."
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RC024

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Atraso nos pagamentos ap6s decorridos
30 (trinta) dias contados a partir da data
do atestado de conformidade e entrega
da nota fiscal

Poderd ocorrer imprevisibilidade nos
pagamentos

A CONTRATADA deverd solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo XI
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual,
quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragdo, o
valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdo se
fard desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

1= (TX/100) / 365

EM=1xN x VP, onde:

1 = [ ndice de atualizago financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

Contratante

2- Baixa

4- Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

RC025

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

N&o haver vencedores para os itens de
cota exclusiva

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

Na hipétese de ndo haver vencedor para
as cotas reservadas, estas poderdo ser
ofertado, adjudicadas aos vencedores
dos demais itens principais ou, diante de
sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o prego do
primeiro colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
cota exclusiva mais atrativa.

ATENUANTE Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."

RCO26

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

Licitagdo deserta, com lote deserto ou
fracassada

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

A Codevasf observara todos os
procedimentos previstos em lei e
garantira o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
republicara o Edital observando
requisitos que poderiam ter provocado a
desisténcia de possiveis empresas
interessadas. Caso haja urgéncia no
fornecimento e a licitagdo seja
fracassada, a Codevasf verificara se ha
conformidade com o disposto em lei para
realizar outra forma de contratag&o.

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO Reavaliar as condigGes e exigéncias da
licitagdo para aumentar a atratividade.

ATENUANTE Reavaliar os critérios e condigdes da
licitagdo."

RC027

Fase preliminar
da contratagdo -
Planejamento

Questionamentos excessivos ao pregdo

Podera ocorrer morosidade no
processo e/ou atividade

A Codevasf definird as regras gerais da
contratagdo de forma clara no Edital e
em seus anexos, atentara a legislagdo
vigente no tocante a exigéncias de
marcas, modelos e requisitos
excludentes. Como agdo de contingéncia,
republicara o Edital com corregdo dos
itens alvos de impugnagdo, se houver.

Contratante

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Mitigar

PREVENTIVO Fornecer respostas claras e detalhadas a
todos os questionamentos.

ATENUANTE Fornecer respostas detalhadas e tempestivas
a todos os questionamentos."
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0 atraso no fornecimento impactar na |Poderd ocorrer descontinuidade dos |O prazo definido pela Codevasf deverd
utilizagdo do mesmo na execugdo de servigos prestados e/ou bens estar de acordo com o planejamento de
um determinado servigo entregues execugdo do servico que dependa do
fornecimento do objeto da contratagdo
Gestio e sendo monitoras as entregas PREVENTIVO Monitorar o progresso regularmente e
~ constantemente pela Codevasf de forma ajustar o planejamento conforme necessario.
RC028 fiscalizagdo do . . p_ Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Mitigar ) P ) L
contrato a evitar esta situagdo. Em caso de atraso ATENUANTE Reprogramar as atividades afetadas pelo
por parte da CONTRATADA esta sera atraso."
penalizada conforme disposto no Edital.
Interrupgdo da OF ou contrato para Podera ocorrer descontinuidade dos  |A contagem do prazo para a entrega sera
~ . pE . . P . . s . P . P g ~ PREVENTIVO Incluir cldusulas de interrupgdo programada
Gestdo e verificagdo da impossibilidade servigos prestados e/ou bens interrompida considerando as obrigagbes ho contrato
RC029 fiscalizagdo do  |provisdria de recebimento do entregues e direitos de ambas as partes. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar : . .
. ATENUANTE Negociar um plano de ag&o para retomar o
contrato equipamento por parte da Codevasf. N o P
fornecimento o mais rapido possivel.
Gestio e Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou |Poderd ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeard substituto para que PREVENTIVO Nomear um substituto capacitado e manter
= contrato overnanca e/ou gestdo corporativa  [a gestdo ndo fique comprometida. . . - registros detalhados das atividades.
RCO30 fiscalizagdo do 8 Gae/oug P 8 q P Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar 8 . e
ATENUANTE Nomear um substituto qualificado de forma
contrato P
imediata.
Gestio e Falta de conhecimento técnico do fiscal |Podera ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara recursos de PREVENTIVO Fornecer treinamento especifico sobre o
nomeado quanto ao objeto contratado |atividades operacionais capacitacdo técnica e apoaio, caso objeto contratado ao fiscal nomeado.
RCO31 fiscalizagdo do a g P P ) c P Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ) A e
necessario. ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao
contrato ]
fiscal."
Gestio e Falta de ferramentas e/ou Podera ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO Equipar os fiscais com as ferramentas e
= infraestrutura para a realizagdo da atividades operacionais ferramentas e infraestrutura necessaria . . - infraestrutura necessdrias.
RC032 fiscalizagdodo |~ P ¢ P - L Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar L . -
contrato fiscalizagdo para a realizagdo das atividades de ATENUANTE Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
fiscalizagdo. infraestrutura necessarias."
Mudanga nos locais de entrega dos Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A Codevasf comunicara a CONTRATADA
Gestio e materiais, equipamentos ou maquinas, |operacionais sobre a alteragdo do enderego de PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que permitam
or interesse da Codevasf, dentro de entrega, avaliando em conjunto com a flexibilidade nos locais de entrega.
RCO33 fiscalizagdo do P , N ! 82, I g . Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar o 8 )
contrato sua area de atuagdo. empresa a necessidade de algum ajuste ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as
quanto ao frete. mudangas de local."
Alteragdo do prazo do fornecimento Podera ocorrer morosidade no O prazo sera acrescido, em dias Uteis, . . .
~ N . P - . P . o . PREVENTIVO Planejar prazos realistas considerando a
Gestdo e por necessidade de tramitagdo interna |processo e/ou atividade considerando o a analise em conjunto da tramitacio interna
RC034 fiscalizagdo do |de documentos relacionados a OF ou Codevasf e da Contratada frente as Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ¢ - .
o . . ATENUANTE Negociar prazos de entrega ajustados
contrato contrato. tramitagdes ocorridas, caso seja . "
relevante. conforme a tramitagdo documental.

*Observagdo: Ocultar as linhas que ndo for utilizar para imprimir de forma correta.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome:

Cirio Jose Costa

Lota§50:|AR/GMT

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome: [Wagner de Oliveira Araujo Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: |Gabriel Vinicius Dall Asta Rizzotto Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: |Guilherme Amorim Magalhdes Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: [Manoel Vitor Fernandes da Silva Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: |[Rodrigo Saboia Lotagdo:|AR/GMT/UME
LOCAL/DATA: Brasilia, 05/08/2024
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